


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO CASSINO – SMC

Cronograma Físico-Financeiro

PLANILHA DE CUSTOS BASE PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

ITEM	VALOR DO SERVIÇO	PRAZO
Serviço de decapagem da área, colocação dos meios fios, compactação base de brita e colocação da malha de ferro, com posterior limpeza na conclusão da referida obra.	RS13.983,00	15 dias

  
Paulo Rogério Mattos Gomes  
Secretário

  
Engº Paulo Lima  
CREA/RJ 004242