



### Anexo D - Cronograma de Execução

Secretarias		Período de Execução	Entrega de Relatórios	Emissão das faturas (após análise/aceite)
1º etapa	SMCSU - Secretaria de Município de Controle e Serviços Urbanos	1º, 2º e 3º semana	4º semana	5º semana 15% - Proposta
	SMCSU - Praça Tamandaré e demais praças municipais			
	SMCSU - Estações de Lixo Diferenciado			
	SMCSU - Aterro Municipal de Inertes			
	SMMA - Secretaria de Município de Meio Ambiente			
	SMMA - Floreira			
	SMC - Secretaria de Município do Cassino			
	SMC - Camping Municipal do Cassino			
	SMC - Horto Municipal do Cassino			
2º etapa	SMI - Secretaria de Município de Infraestrutura	4º, 5º e 6º semana	7º semana	8º semana 15% - Proposta
	SMI - Usina de Asfalto			
	SMI - Casa de Bombas I, II, III e IV			
	GABEX - Subprefeitura Quinta			
	GABEX - Subprefeitura Taim			
3º etapa	SMDP - Secretaria de Município de Desenvolvimento Primário	7º, 8º e 9º semana	10º semana	11º semana 10% - Proposta
	SMDP - Mercado Público Municipal			
	SMDP - Central de Hortigranjeiros			
	SMDP - Horto Municipal			
	GABEX - Subprefeitura Povo Novo			
	SMHARF - Secretaria de Município da Habitação e Regularização Fundiária			
	SMMUA - Secretaria de Município de Mobilidade Urbana e Acessibilidade			
	SMMUA - Divisão de Sinalização de Trânsito			
4º etapa	SMS - Secretaria de Município da Saúde	10º e 11º semana	12º semana	13º semana 10% - Proposta
	SMS - Unidades Básicas de Saúde / Postos de Saúde			
	SMS - Centros de Atenção Psicossocial			
	SMS - Ambulatório Saúde Mental			
	SMS - Vigilância Ambiental em Saúde			
	SMCAS - Secretaria de Município da Cidadania e Assistência Social			
	SMCAS - CRAS, CREAS, Conselho Tutelar			
	SMCAS - Casas de Passagem, Laço de Amor, Reintegração, Residência Inclusiva			
	SMCAS - Núcleo Comunitário Drª Lúcia Nader (NAP), Centro POP			



### Anexo D - Cronograma de Execução

Secretarias		Período de Execução	Entrega de Relatórios	Emissão das faturas (após análise/aceite)
5ª etapa	SMED - Secretaria de Município da Educação	12º e 13º semana	14º semana	15º semana 10% - Proposta
	SMED - Escolas e pré-escolas municipais			
	SMED - Unidade de Material			
	SMED - Unidade de Alimentação Escolar			
	SMED - Ginásio Municipal Farydo Salomão			
	SECULT - Secretaria de Município da Cultura			
	SECULT - Centro Municipal de Cultura			
	SECULT - Pinacoteca Municipal Matteo Tonietti			
	SECULT - Fototeca Municipal Ricardo Giovaninni			
	SECULT - Teatro Municipal			
6ª etapa	SMP - Secretaria de Município da Pesca	14º e 15º semana	16º semana	16º semana 10% - Proposta
	SMGA - Secretaria de Município de Gestão Administrativa			
	SMF - Secretaria de Município da Fazenda			
	SMCP - Secretaria de Município de Coordenação e Planejamento			
	SMTEL - Secretaria de Município do Turismo, Esporte e Lazer			
	PMRG - Gabinete Executivo			
	SMDIER - Secretaria de Município de Desenvolvimento, Inovação, Emprego e Renda			
	Secretaria Especial da Comunicação e Relações Institucionais			
	Procuradoria Geral do Município			
ACEITE FINAL				Entrega Final 30 % - Proposta