

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividade	Conteúdo/ Palestrante	Data/Local
02 Seminários – Total CH -15h.		
Lançamento Projeto CH – 10h.	Mulheres na cadeia Produtiva da Pesca	24/06/2015/CIRQUI
Encerramento Projeto – CH – 5h.		
03 Oficinas – Total CH – 30h.		
Oficina pesca e meio ambiente CH – 10h.	Situação de safras e Alternativas	18/07/2016 CCMAR
Oficina de acesso a políticas públicas CH – 10h.	- O que é PP? Quais são as PP para pesca? Quem faz a PP? Como acessar (comunidade organizada)? - Orientar para trabalho comunitário	19/07/2016 CCMAR
Oficina elaboração de projeto CH – 10h.	- Como identificar a demanda de um projeto? Como organizar a proposta de um projeto? Quais são as entidades de apoio?	20/07/2016 CCMAR
01 Revisitando a comunidade – Total CH – 28h.		
Mobilização dos beneficiários CH – 28h.	- Trabalho de coleta de dados na comunidade; - Diálogos sobre contexto atual da cadeia produtiva da Pesca Artesanal na Lagoa dos Patos; - Acompanhamento da construção de breve diagnóstico no interior das comunidades pesqueiras;	14 a 24/06/2016/ Em cada comunidade
02 Saídas de campo – Total CH – 30h.		
Troca de experiência Santa Isabel CH – 15h.	Práticas de comercialização cooperativa e beneficiamento de pescado	21/07/2016 – Santa Isabel
Troca de experiência São Lourenço CH – 15h.	Práticas de comercialização cooperativa e beneficiamento de pescado	22/07/2016 – São Lourenço
Total CH – 103h.		