



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
UNIDADE DE PROJETOS – UGP
“Rio Grande 2010 Uma Visão de Futuro”

Cronograma de Entrega Meio Fio de Concreto

	MEIO FIO
1 MÊS	1234
2 MÊS	2510
3 MÊS	5691
4 MÊS	4722
5 MÊS	3686
6 MÊS	4788
TOTAL	22632

Rio Grande, setembro de 2010.

Engº Ataulpa Agostinho

Engº Néverton Moraes