



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		MÊS/01	MÊS/02	MÊS/03	MÊS/04	MÊS/05	MÊS/06	MÊS/07	MÊS/08
1,00	SERVIÇOS INICIAIS	56.036,27	56.036,27							
2,00	DESPESAS CORRENTES	518.801,00	64.850,13	64.850,13	64.850,13	64.850,13	64.850,13	64.850,13	64.850,13	64.850,13
3,00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	141.883,50	70.941,75	70.941,75						
4,00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	48.787,75	24.393,88	12.196,94	6.098,47	6.098,47				
5,00	ESTABILIZAÇÃO ESTRUTURAL	94.944,00		18.988,80	37.977,60	18.988,80	18.988,80			
6,00	COBERTURA	480.721,83			96.144,37	96.144,37	96.144,37	96.144,37	96.144,37	
7,00	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES	177.233,90					53.170,17	70.893,56	26.585,09	26.585,09
15,00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ESCOAMENTO PLUVIAL E DRENAGEM	242.281,41				60.570,35	48.456,28	24.228,14	48.456,28	60.570,35
16,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS/REDES LÓGICA, CFTV, ALARME, SONORIZAÇÃO E TV A CABO	490.186,60		66.437,32	33.218,66	33.218,66	33.218,66	191.218,66	66.437,32	66.437,32
17,00	SPDA	23.410,00			7.023,00			7.023,00	9.364,00	
20,00	SERVIÇOS FINAIS	15.003,35								15.003,35
SUBTOTAL		2.289.289,61	216.222,02	233.414,93	245.312,22	279.870,77	314.828,40	454.357,85	311.837,18	233.446,23
BDI - SERVIÇOS		29,6%	64.001,72	69.090,82	72.612,42	82.841,75	93.189,21	87.721,92	92.303,80	69.100,08
BDI - EQUIPAMENTOS		20,3%	-	-	-	-	-	32.074,00	-	-
TOTAL FÍSICO			280.223,73 9%	302.505,75 10%	317.924,64 11%	362.712,52 12%	408.017,61 14%	574.153,78 19%	404.140,98 14%	302.546,31 10%

Rio Grande, 01 de junho de 2015

Daniel Cougo Cardoso
Arquiteto e Urbanista / CAU A32.279-2



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	
1,00	SERVIÇOS INICIAIS	56.036,27
2,00	DESPESAS CORRENTES	518.801,00
3,00	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS	141.883,50
4,00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	48.787,75
5,00	ESTABILIZAÇÃO ESTRUTURAL	94.944,00
6,00	COBERTURA	480.721,83
7,00	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES	177.233,90
15,00	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ESCOAMENTO PLUVIAL E DRENAGEM	242.281,41
16,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS/REDES LÓGICA, CFTV, ALARME, SONORIZAÇÃO E TV A CABO	490.186,60
17,00	SPDA	23.410,00
20,00	SERVIÇOS FINAIS	15.003,35
SUBTOTAL		2.289.289,61
BDI - SERVIÇOS		630.861,72
BDI - EQUIPAMENTOS		32.074,00
TOTAL FÍSICO		2.952.225,33 100%

Rio Grande, 01 de junho de 2015

Daniel Cougo Cardoso
Arquiteto e Urbanista / CAU A32.279-2