

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO																	
RUA DO RIACHO																	
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		PAVIMENTAÇÃO		DRENAGEM		CICLOVIA		PASSEIO PÚBLICO		ACESSIBILIDADE		SINALIZAÇÃO		LIMPEZA DE OBRA		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	10,00%	R\$ 12.898,78		R\$ -	10,00%	R\$ 337.571,12		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 350.469,90
Mês 2	10,00%	R\$ 12.898,78		R\$ -	15,00%	R\$ 506.356,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 519.255,45
Mês 3	10,00%	R\$ 12.898,78	5,00%	R\$ 72.898,23	15,00%	R\$ 506.356,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 592.153,69
Mês 4	10,00%	R\$ 12.898,78	10,00%	R\$ 145.796,47	15,00%	R\$ 506.356,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 665.051,92
Mês 5	10,00%	R\$ 12.898,78	10,00%	R\$ 145.796,47	15,00%	R\$ 506.356,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 665.051,92
Mês 6	10,00%	R\$ 12.898,78	15,00%	R\$ 218.694,70	15,00%	R\$ 506.356,67		R\$ -	10,00%	R\$ 7.356,53	10,00%	R\$ 4.376,13		R\$ -		R\$ -	R\$ 749.682,81
Mês 7	10,00%	R\$ 12.898,78	15,00%	R\$ 218.694,70	15,00%	R\$ 506.356,67	10,00%	R\$ 12.317,21	15,00%	R\$ 11.034,80	15,00%	R\$ 6.564,20		R\$ -		R\$ -	R\$ 767.866,35
Mês 8	10,00%	R\$ 12.898,78	20,00%	R\$ 291.592,93		R\$ -	30,00%	R\$ 36.951,63	30,00%	R\$ 22.069,59	30,00%	R\$ 13.128,39	10%	R\$ 7.056,92		R\$ -	R\$ 383.698,24
Mês 9	10,00%	R\$ 12.898,78	15,00%	R\$ 218.694,70		R\$ -	30,00%	R\$ 36.951,63	25,00%	R\$ 18.391,33	25,00%	R\$ 10.940,33	30%	R\$ 21.170,77		R\$ -	R\$ 319.047,52
Mês 10	10,00%	R\$ 12.898,78	10,00%	R\$ 145.796,47		R\$ -	30,00%	R\$ 36.951,63	20,00%	R\$ 14.713,06	20,00%	R\$ 8.752,26	60%	R\$ 42.341,54	100%	R\$ 7.258,00	R\$ 268.711,73
Total	100,00%	R\$ 128.987,80	100,00%	R\$ 1.457.964,65	100,00%	R\$ 3.375.711,15	100,00%	R\$ 123.172,09	100,00%	R\$ 73.565,30	100%	R\$ 43.761,30	100%	R\$ 70.569,23	100%	R\$ 7.258,00	R\$ 5.280.989,52

Rio Grande, 27 de Junho de 2019.

Projeto Eng.ª Suzel Magali Vanzellotti Leite

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira