

QCI - Quadro de Composição do Investimento

Grau de Sigilo
#00

Nº do CT 1010.112-52/2013	Proponente/Tomador PM RIO GRANDE	Município/UF RIO GRANDE/RS	Empreendimento (nome/apelido) MONUMENTO ILHA DOS MARINHEIROS	Aprovação (data)
Operação				
<input type="checkbox"/> Financiamento <input checked="" type="checkbox"/> Repasse				
Programa/Modalidade/Ação INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA ILHA DOS MARINHEIROS - SINAPI - MARÇO 2015				

Item	Discriminação Descrição	Quant./unid	Repassse		Próprios (R\$)	Outros (R\$)	Total % (%)	Total % (%)	Total R\$	Execução EF ou AD	Contrapartida OS ou FIN
			R\$	%							
1	SERVIÇOS INICIAIS	1	19.763,47	91,30%	1.883,27	-	8,70%	100,00%	21.646,74	EF	FIN
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO	1	3.761,37	91,30%	358,42	-	8,70%	100,00%	4.119,79	EF	FIN
3	INFRAESTRUTURA - DECK	1	16.682,17	91,30%	1.589,65	-	8,70%	100,00%	18.271,82	EF	FIN
4	SUPRAESTRUTURA	1	1.646,35	91,30%	156,88	-	8,70%	100,00%	1.803,23	EF	FIN
5	PAREDES E PAINÉIS	1	835,43	91,30%	79,61	-	8,70%	100,00%	915,04	EF	FIN
6	COBERTURA	1	3.159,25	91,30%	301,05	-	8,70%	100,00%	3.460,30	EF	FIN
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	62,70	91,30%	5,97	-	8,70%	100,00%	68,67	EF	FIN
8	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	1	32.712,48	91,30%	3.117,18	-	8,70%	100,00%	35.829,66	EF	FIN
9	MONUMENTO	1	35.811,28	91,30%	3.412,47	-	8,70%	100,00%	39.223,75	EF	FIN
10	BANCOS	1	2.018,75	91,30%	192,37	-	8,70%	100,00%	2.211,12	EF	FIN
11	LIXEIRAS	1	1.701,19	91,30%	162,11	-	8,70%	100,00%	1.863,30	EF	FIN
12	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1	305,67	91,30%	29,13	-	8,70%	100,00%	334,80	EF	FIN
			118.460,12	91,30%	11.288,10	-	0,00%	100,00%	129.748,22		

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.

RIO GRANDE, 09/04/2015 Engª Rúbia Mara Rodrigues-CREA 46762
Local/Data

ALEXANDRE LINDENMEYER
Prefeito Municipal

Engª Rúbia Mara Rodrigues
CREA 46762


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT		Proponente/Tomador	Município/UF	EMPREENDIMENTO/NOME		Fim vigência (data)			
1010.112.52		PM RIO GRANDE	RIO GRANDE	MONUMENTO ILHA DOS MARINHEIROS	Parcela (n.º)				
Programa/Modalidade/Ação			Aprovação (data)		Parcela (n.º)	Fim vigência (data)			
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA ILHA DOS MARINHEIROS - SINAPI Março 2015									
Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS INICIAIS	21.646,74	16,68%	15.698,22	72,52	2.974,26	86,26	2.974,26	100,00
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO/SERVIÇOS GERAIS	4.119,79	3,18%	4.119,79	100,00			-	
3	INFRAESTRUTURA - DECK	18.271,82	14,08%	9.135,91	50,00	9.135,91	100,00	-	
4	SUPRAESTRUTURA	1.803,23	1,39%	180,32	10,00	1.442,58	90,00	180,32	100,00
5	PAREDES E PAINÉIS	915,04	0,71%	-		915,04	100,00		
6	COBERTURA	3.460,30	2,67%	-		1.384,12	40,00	2.076,18	100,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	68,67	0,05%	-		-		68,67	100,00
8	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	35.829,66	27,61%	3.582,97	10,00	21.497,80	70,00	10.748,90	100,00
9	MONUMENTO	39.223,75	30,23%	12.943,84	33,00	12.943,84	66,00	13.336,08	100,00
10	BANCOS	2.211,12	1,70%					2.211,12	100,00
11	LIXEIRAS	1.863,30	1,44%					1.863,30	100,00
12	LIPEZA FINAL DA OBRA	334,80	0,26%					334,80	100,00
20	Total (%)		0,00%						
21	Total (R\$):	129.748,22	100,00%	45.661,04		50.293,55			
Ficha 01 - Plano de Realização - OBRAS								33.793,63	

Engª Rúbia Mara Rodrigues - CREA 46762

RIO GRANDE, 09/04/2015

Local/Data


Eng. Rúbia Mara Rodrigues
CREA 46762

ALEXANDRE LINDENMEYER
Prefeito Municipal



Mapa de Controle

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT 1010.112-52/2013

Proponente/Tomador PM RIO GRANDE

Município/UJ RIO GRANDE/RS

Empreendimento (nome/apelido) MONUMENTO ILHA DOS MARINHEIROS

Programa/Modalidade/Ação

INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA ILHA DOS MARINHEIROS - SINAPI - MARÇO 2015

Aprovação (data) 01/07/15

Parcela (n.º) 30/09/15

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1			Parcela 2			Parcela 3		
				%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repasso	CP (R\$)	Total (R\$)	%
1	Financ.	21.646,74	0,17	72,82	14.332,47	1.365,74	15.698,22	13,74	2.715,50	258,76	2.974,26	13,74
	Financ.			72,82	14.332,47	1.365,74	15.698,22	86,26	17.047,97	1.624,51	18.672,48	100,00
	Físico		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico	21.646,74		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Financ.	4.119,79	0,03	100,00	3.761,37	358,42	4.119,79	100,00	3.761,37	358,42	4.119,79	100,00
	Financ.			100,00	3.761,37	358,42	4.119,79	-	-	-	-	-
	Físico		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico	4.119,79		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Financ.	18.271,82	0,14	50,00	8.341,09	794,82	9.135,91	50,00	8.341,09	794,82	9.135,91	50,00
	Financ.			50,00	8.341,09	794,82	9.135,91	100,00	16.682,17	1.589,65	18.271,82	100,00
	Físico		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico	18.271,82		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Financ.	1.803,23	0,01	10,00	164,63	15,69	180,32	90,00	1.481,71	141,19	1.622,91	90,00
	Financ.			10,00	164,63	15,69	180,32	100,00	1.646,35	156,88	1.803,23	100,00
	Físico		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico	1.803,23		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Financ.	915,04	0,01	-	-	-	-	100,00	835,43	79,61	915,04	100,00
	Financ.			-	-	-	-	100,00	835,43	79,61	915,04	100,00
	Físico		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico	915,04		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Financ.	3.460,30	0,03	-	-	-	-	40,00	1.263,70	120,42	1.384,12	60,00
	Financ.			-	-	-	-	40,00	1.263,70	120,42	1.384,12	60,00
	Físico		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico	3.460,30		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Financ.	68,67	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Financ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico	68,67		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Financ.	35.829,66	0,28	10,00	3.271,25	311,72	3.582,97	70,00	22.898,74	2.182,03	25.080,76	20,00
	Financ.			10,00	3.271,25	311,72	3.582,97	80,00	26.169,98	2.493,74	28.663,73	100,00
	Físico		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico	35.829,66		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Financ.	39.223,75	0,30	33,00	11.817,72	1.126,11	12.943,84	33,00	11.817,72	1.126,11	12.943,84	34,00
	Financ.			33,00	11.817,72	1.126,11	12.943,84	66,00	23.635,45	2.252,23	25.887,68	100,00
	Físico		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico	39.223,75		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Financ.	2.211,12	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Financ.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico	2.211,12		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT

Nº do CT 1010.112-52/2013	Proponente/Tomador PM RIO GRANDE	Município/UF RIO GRANDE/RS	Empreendimento (nome/apelido) MONUMEN ILHA DOS MARINHEIROS
Programa/Modalidade/Ação INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA ILHA DOS MARINHEIROS - SINAPI - MARÇO 2015		Aprovação (data) 01/07/15	Parcela (n.º) 30/09/15

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1			Parcela 2			Parcela 3		
				%	Repassar	CP (R\$)	Total (R\$)	%	Repassar	CP (R\$)	Total (R\$)	Total (R\$)
11	LIXEIRAS											
	Financ. Prev - simple	1.863,30	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Financ. Prev- acumul			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real - simple		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real- acumul	1.863,30		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	LIMPEZA FINAL DE OBRA											
	Financ. Prev - simple	334,80	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Financ. Prev- acumul			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real - simple		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real- acumul	334,80		-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	SOMAS											
	Financ. Prev - simple	129.748,22	1,00	35,19	41.688,53	3.972,51	45.661,04	41,66	49.353,89	4.702,94	54.056,84	30.030,34
	Financ. Prev- acumul			35,19	41.688,53	3.972,51	45.661,04	76,85	91.042,43	8.675,46	99.717,88	129.748,22
	Físico Real - simple		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Físico Real- acumul	129.748,22		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Financeiro Real - acumul			-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar	129.748,22	1,00									
III	Saldo a reprogramar											
III	Dias a ocorrer / decorridos											
	simples						0					0
	acumulado											0
IV	Dias equivalentes ao realizado físico											0
V	Dias de atraso (-) ou de adiantamento											0

Engª Rúbia Mara Rodrigues - CREA 46762

RIO GRANDE, 09/04/2015

ALEXANDRE LINDENMEYER
Prefeito Municipal

R

Rúbia Mara Rodrigues
Eng. Rúbia Mara Rodrigues
CREA 46762