

Nome :	E.M.E.F. MARIA ANGELICA
Enderço :	BR 471 , KM 63
Data :	9/5/2011

AZV ENGENHARIA

CRONOGRAMA								
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.EXTINTORES	R\$ 2.000,70	100					R\$ 2.000,70	100
2.SINALIZAÇÃO	R\$ 479,70	100					R\$ 479,70	100
3.LUMINARIAS	R\$ 1.790,10	100					R\$ 1.790,10	100
4.SPDA		35		40,00		25,00		
5.HIDRANTES	R\$ 23.309,21	40	R\$ 21.561,02	37	R\$ 13.402,79	23	R\$ 58.273,02	100
6.CASA DE BOMBAS	R\$ 1.957,70	50	R\$ 1.957,70	50			R\$ 3.915,41	100
7.OUTROS	R\$ 748,80	50	R\$ 748,80	50			R\$ 1.497,60	100
TOTAL	R\$ 30.286,21	44,57	R\$ 23.518,72	34,61	R\$ 13.402,79	19,72	R\$ 67.956,53	100

DINARTE AVILA DE OLIVEIRA JUNIOR - CREA 120025