

Nome :	E.M.E.F. FREDERICO ERNESTO BUCHOLZ
Endereço :	ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO NORTE S/N
Data :	28/3/2011

AZV ENGENHARIA

CRONOGRAMA								
	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.EXTINTORES	R\$ 4.223,70	100					R\$ 4.223,70	100
2.SINALIZAÇÃO	R\$ 1.509,30	100					R\$ 1.509,30	100
3.LUMINARIAS	R\$ 4.352,40	100					R\$ 4.352,40	100
4.SPDA	R\$ 17.461,69	35	R\$ 19.956,22	40,00	R\$ 12.472,64	25	R\$ 49.890,56	100
5.HIDRANTES	R\$ 28.428,19	40	R\$ 26.296,08	37	R\$ 16.346,21	23	R\$ 71.070,48	100
6.CASA DE BOMBAS	R\$ 1.957,70	50	R\$ 1.957,70	50			R\$ 3.915,41	100
7.OUTROS	R\$ 6.598,80	50	R\$ 6.598,80	50			R\$ 13.197,60	100
TOTAL	R\$ 64.531,79	43,56	R\$ 48.210,00	32,54	R\$ 28.818,85	19,45	R\$ 148.159,44	100

DINARTE AVILA DE OLIVEIRA JUNIOR - CREA 120025