





**Prefeitura Municipal  
do RIO GRANDE**


Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE  
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
Período	Rua das Cocheiras	
	Porcentagem	Parcela
Mês 1	15%	R\$ 88.157,71
Mês 2	20%	R\$ 117.543,61
Mês 3	25%	R\$ 146.929,52
Mês 4	25%	R\$ 146.929,52
Mês 5	15%	R\$ 88.157,71
Mês 6		
Mês 7		
Mês 8		
Mês 9		
Mês 10		
Mês 11		
Mês 12		
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 587.718,06</b>

Rio Grande, 28 de janeiro de 2019.

  
Coordenadora de Projetos Eng.<sup>a</sup> Suzel Magali Leite

  
Eng.<sup>a</sup> Bárbara Lothamer Peixe

  
Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira