

**E. M. E. E. MARIA LÚCIA LUZZARDI - Reparos e Pintura Geral**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais**

| ITEM  | SERVIÇO                                   | 1ª QUINZENA | 2ª QUINZENA | 3ª QUINZENA | VALOR TOTAL |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1     | Repintura da placa de identificação       | 694,98      | 0,00        | 0,00        | 694,98      |
| 2     | Nova porta dupla 120x210 cm colocada      | 1.914,93    | 0,00        | 0,00        | 1.914,93    |
| 3     | Substituição de folha veneziana na janela | 1.319,37    | 0,00        | 0,00        | 1.319,37    |
| 4     | Numeração predial                         | 106,47      | 0,00        | 0,00        | 106,47      |
| 5     | Divisória nova completa                   | 3.144,06    | 0,00        | 0,00        | 3.144,06    |
| 6     | Preparação prévia das superfícies         | 2.541,04    | 1.003,00    | 0,00        | 3.544,04    |
| 7     | Pintura acrílica elástica externa         | 2.583,20    | 4.811,60    | 3.677,88    | 11.072,68   |
| 8     | Pintura acrílica interna (incl. Muros)    | 4.541,90    | 8.990,40    | 8.157,13    | 21.689,43   |
| 9     | Pintura esmalte                           | 2.227,30    | 3494,75     | 4995,38     | 10.717,43   |
| 10    | Limpeza permanente e final                | 210,00      | 251,65      | 311,85      | 773,50      |
| TOTAL |   | 19.283,25   | 18.551,40   | 17.142,24   | 54.976,88   |

03.03.2015

Arq. e Urb. Artur F. A. Colembergue