

E. M. E. F. WANDA R. MARTINS S. DE GINÁSTICA -
CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇO	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	TOTAL C/BDI
1	CORREÇÃO E/OU REMOÇÃO LÂMINAS	955,79	0,00	0,00	955,79
2	COLOCAÇÃO DE LÂMINAS NOVAS DE PVC				
2.1	No Forro	2.091,00	3.408,20	1.457,56	6.956,76
2.2	Nas Paredes	0,00	2.019,35	3.657,86	5.677,21
3	IMPERMEABILIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO	2.759,48	0,00	0,00	2.759,48
4	ILUMINAÇÃO COMPLETA	624,80	1.296,40	886,80	2.808,00
5	LIMPEZA DA OBRA	105,00	105,00	108,50	318,50
	TOTAL	6.536,07	6.828,95	6.110,72	19.475,74