

E. M. E. F. ALCIDES MAIA - Reforma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM	SERVIÇOS	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	TOTAL
1	PREPARAÇÕES INICIAIS	468,00	0,00	468,00
2	REGULARIZAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE	452,68	0,00	452,68
3	CALHA SOBRE A DESPESA	357,28	0,00	357,28
4	CERÂMICA NO PISO E PAREDES DA DESPESA	0,00	1.249,85	1.249,85
5	FORRO NOS ALPENDRES	103,82	0,00	103,82
6	MARCO DA PORTA	460,41	0,00	460,41
7	VIDROS	314,70	0,00	314,70
8	VENTILADORES	501,90	0,00	501,90
9	ASSOALHOS (resina)	1.982,50	2.866,66	4.849,16
10	PISO EXTERNO (Incl. entre pilares do portão)	1.141,80	1.705,61	2.847,41
11	PORTÃO DOS BRINQUEDOS	155,42	0,00	155,42
12	LIMPEZA DA OBRA	195,00	195,00	390,00
	TOTAL	6.133,51	6.017,12	12.150,64

10.10.2014

Arq. e Urb. Artur F. A. Colombergue