


Comprovação do Custo Efetivo							
Item	Valor por Item	1º mês	Total 1º Mês	2º mês	Total 2º mês	Total	
Instalações Provisórias	R\$ 5.716,21	50%	R\$ 2.858,11	50%	R\$ 2.858,11	R\$	5.716,21
Execução das Tampas	R\$ 76.209,99	50%	R\$ 38.105,00	50%	R\$ 38.105,00	R\$	76.209,99
Limpeza geral da obra	R\$ 922,59	50%	R\$ 461,30	50%	R\$ 461,30	R\$	922,59
<b>Total</b>	<b>R\$ 82.848,79</b>	<b>50%</b>	<b>R\$ 41.424,41</b>	<b>50%</b>	<b>R\$ 41.424,41</b>	<b>R\$</b>	<b>82.848,79</b>

  
 Eng.º Gilberto Arabidian Junior

Rio Grande, 15 outubro, 2019