



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº TC/CR	Nº CONVÊNIO	GIGOV	PL - PELOTAS	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	REFORMA SIMPLIFICADA DE EDIFICAÇÃO	DATA DE ASSINATURA
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		OBJETO		
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		RIO GRANDE / RS		MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL		REFORMA DOS TELHADOS DAS RUAS E ÁREAS DE DIVISÃO NÃO		
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	REFORMA DOS TELHADOS DAS RUAS E ÁREAS DE DIVISÃO NÃO PROPORCIONAL DE USO COMUM				
12/01/2016	Sim	Porto Alegre / RS						

Item	Descrição das Metas / Macro Serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8
1	DISPOSIÇÕES GERAIS	179,26	12/01/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016	jul/2016	ago/2016	set/2016
1.1	AS BUILT	179,26	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
2	EXECUÇÃO DA OBRA	17.725,19	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.812,77	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
2.2	CONFEÇÃO DO NOVO TELHADO	9.735,02	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
2.3	RUBO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	3.903,74	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
2.4	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS EM FIBRA DE VIDRO	594,81	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
2.5	DOMOS DE CLARABÓIAS	1.146,70	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
2.6	REPARO CALHA	632,15	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		17.904,45	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Parcela (R\$)	17.904,45	-	-	-	-	-	-	-
			Acumulado (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	17.904,45	17.904,45	17.904,45	17.904,45	17.904,45	17.904,45	17.904,45	17.904,45

Local: 0

Data: 07/03/2016

Observações:

Nome: ORLANDO MARASCULO NETO

Título: ENGº CIVIL

CREA/CAU CREA-RS 120.005-D

ART/RRT: