



Prefeitura Municipal do RIO GRANDE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
Período	Rua Castro Alves	
	Porcentagem	Parcela
Mês 1	10%	R\$ 118.813,01
Mês 2	15%	R\$ 178.219,51
Mês 3	20%	R\$ 237.626,01
Mês 4	15%	R\$ 178.219,51
Mês 5	15%	R\$ 178.219,51
Mês 6	15%	R\$ 178.219,51
Mês 7	10%	R\$ 118.813,01
Mês 8		
Mês 9		
Mês 10		
Mês 11		
Mês 12		
Total	100%	R\$ 1.188.130,07

R\$ 1.188.130,07

Coordenadora de Projetos Eng.^a Suzel Magali Leite

Eng.^a Civil Bruna Teixeira Porciúncula Altê

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira