



Prefeitura Municipal do RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
Período	Rua Aparício Torelly		
	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	15%	R\$	145.843,06
Mês 2	20%	R\$	194.457,41
Mês 3	25%	R\$	243.071,76
Mês 4	25%	R\$	243.071,76
Mês 5	15%	R\$	145.843,06
Mês 6		R\$	-
Mês 7		R\$	-
Mês 8			
Mês 9			
Mês 10			
Mês 11			
Mês 12			
Total	100%	R\$	972.287,04

Rio Grande, 05 denovembro de 2019.

Coordenadora de Projetos Eng.^a Suzel Magali Leite

Eng.^a. Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira