



Prefeitura Municipal do RIO GRANDE

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
Período	Rua Auguste Saint Hilaire		
	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	15%	R\$	83.987,84
Mês 2	25%	R\$	139.979,73
Mês 3	25%	R\$	139.979,73
Mês 4	20%	R\$	111.983,78
Mês 5	15%	R\$	83.987,84
Mês 6			
Mês 7			
Mês 8			
Mês 9			
Mês 10			
Mês 11			
Mês 12			
Total	100%	R\$	559.918,91

Rio Grande, 05 de dezembro de 2019.

Eng^a. Bárbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira