

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GR	Apelido Empreendimento PRAÇA CIBAZÉM - IMPLANTAÇÃO	Descrição do Lote PRAÇA CIBAZÉM - IMPLANTAÇÃO
------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	EXECUÇÃO DA OBRA - PRAÇA CIBAZEM	280.619,13	% Período:	17,28%	29,66%	22,58%	30,48%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.719,91	% Período:	17,28%	29,66%	22,58%	30,48%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.561,34	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS INICIAIS	2.319,16	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	26.407,26	% Período:	100,00%											
1.5.	BASQUETE 3X3	39.004,19	% Período:		100,00%										
1.6.	PINTURA PISO	4.007,14	% Período:		100,00%										
1.7.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.566,05	% Período:		77,04%	22,96%									
1.8.	ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE BASQUETE 3	29.054,95	% Período:		10,08%	89,92%									
1.9.	BRINQUEDOS PLAYGROUND	46.725,72	% Período:				100,00%								
1.10.	BANCO/FLOREIRA DE PARALELEPÍPEDO C	20.633,52	% Período:	50,00%	50,00%										
1.11.	EQUIPAMENTOS	10.289,13	% Período:				100,00%								
1.12.	ACADEMIA AO AR LIVRE	26.897,75	% Período:			100,00%									
1.13.	PAISAGISMO	21.994,71	% Período:				100,00%								
1.14.	LIMPEZA FINAL	1.438,30	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 280.619,13				%:	17,28%	29,66%	22,58%	30,48%							
Período:	Repasse:	-		-	-	-	-								
	Contrapartida:	48.493,89		83.221,04	63.359,39	85.544,81									
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	48.493,89		83.221,04	63.359,39	85.544,81									
Acumulado:	%:	17,28%		46,94%	69,52%	100,00%									
	Repasse:	-		-	-	-									
	Contrapartida:	48.493,89		131.714,93	195.074,32	280.619,13									
	Investimento:	48.493,89		131.714,93	195.074,32	280.619,13									

RIO GRANDE/RS
Local

terça-feira, 12 de abril de 2022
Data


Responsável Técnico
Nome: BEATRIZ CAUDURO MONTAGNER
CREA/CAU: CAU A74870-6
ART/RRT: