



Estado do Rio Grande do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE**  
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - IMPLANTAÇÃO REDE DE ÁGUA / COMPLEXO JUNÇÃO																					
GERAL																					
Período	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		MOVIMENTO DE SOLO		INTERLIGAÇÕES DE REDE		LAVAGEM DE REDES		FORNEC. <sup>TO</sup> E ASSEN. <sup>TO</sup> DE TUBOS EM PVC		CONEXÕES		REGISTRO EURO 20 PARA PVC PBA		CAIXA DE PROTEÇÃO PARA REGISTRO		TAMPÃO em ferro fundido p/ cx. de registro		LIGAÇÕES DOMICILIARES		TOTAL
	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	Porcentagem	Parcela	
Mês 1	30,00%	R\$ 5.011,49	15,00%	R\$ 8.370,54					15,00%	R\$ 12.150,15	15,00%	R\$ 404,70									R\$ 25.936,88
Mês 2	25,00%	R\$ 4.176,24	40,00%	R\$ 22.321,44					35,00%	R\$ 28.350,35	35,00%	R\$ 944,31							30,00%	R\$ 3.688,31	R\$ 59.480,64
Mês 3	25,00%	R\$ 4.176,24	40,00%	R\$ 22.321,44					35,00%	R\$ 28.350,35	35,00%	R\$ 944,31	50,00%	R\$ 386,45	75,00%	R\$ 831,62			50,00%	R\$ 6.147,18	R\$ 63.157,59
Mês 4	20,00%	R\$ 3.340,99	5,00%	R\$ 2.790,18	100,00%	R\$ 7.318,32	100,00%	R\$ 5.123,81	15,00%	R\$ 12.150,15	15,00%	R\$ 404,70	50,00%	R\$ 386,45	25,00%	R\$ 277,21	100,00%	R\$ 590,04	20,00%	R\$ 2.458,87	R\$ 34.840,72
Mês 5		R\$ -																			R\$ -
Mês 6		R\$ -																			R\$ -
Mês 7		R\$ -																			R\$ -
Mês 8		R\$ -																			R\$ -
Mês 9		R\$ -																			R\$ -
Mês 10		R\$ -																			R\$ -
Mês 11		R\$ -																			R\$ -
Mês 12		R\$ -																			R\$ -
Mês 13		R\$ -																			R\$ -
Mês 14		R\$ -																			R\$ -
Mês 15		R\$ -																			R\$ -
Mês 16		R\$ -																			R\$ -
Total	100,00%	R\$ 16.704,95	100%	R\$ 55.803,60	100,00%	R\$ 7.318,32	100,00%	R\$ 5.123,81	100%	R\$ 81.001,01	100%	R\$ 2.698,02	100%	R\$ 772,90	100%	R\$ 1.108,83	100%	R\$ 590,04	100%	R\$ 12.294,35	R\$ 183.415,83

Rio Grande, 31 de agosto de 2018.

\_\_\_\_\_  
Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira