
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Município:
Endereço:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 44.220,55         1,72% 100,00%
44.220,55        

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 29.474,18            1,15% 15% 85%
4.421,13          25.053,05             

3 FUNDAÇÕES 115.270,54          4,48% 70% 30%
80.689,38             34.581,16         

4 SUPERESTRUTURA 215.976,47       8,39% 10% 70% 20%
21.597,65             151.183,53       43.195,29        

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 93.395,97         3,63% 15% 40% 45%
14.009,40         37.358,39        42.028,19            

6 ESQUADRIAS 280.416,03       10,90% 10% 40% 30% 20%
-                   28.041,60            112.166,41          84.124,81            56.083,21            

7 SISTEMAS DE COBERTURA 325.403,37       12,65% 25% 35% 25% 15%
81.350,84         113.891,18      81.350,84            48.810,50            

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.642,16           0,26% 100%
6.642,16           

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 319.243,09       12,41% 15% 20% 20% 20% 20% 5%
47.886,46        63.848,62            63.848,62            63.848,62            63.848,62            15.962,15            
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10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 206.482,22     8,03% 15% 15% 25% 20% 25%
30.972,33        30.972,33            51.620,56            41.296,44            51.620,56            

11 PINTURA 116.723,25       4,54% 30% 25% 40% 5%
35.016,97            29.180,81            46.689,30            5.836,16              

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 39.878,32         1,55% 10% 20% 30% 20% 10% 10%
3.987,83          7.975,66              11.963,49            7.975,66              3.987,83              398783,17%

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.169,35         0,59% 20% 20% 30% 25% 5%
3.033,87              3.033,87              4.550,81              3.792,34              758,47                 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 39.642,89         1,54% 20% 20% 20% 20% 20%
7.928,58          7.928,58              7.928,58              7.928,58              7.928,58              

15 LOUÇAS E METAIS 88.099,46         3,42% 10% 20% 30% 40%
8.809,95              17.619,89            26.429,84            35.239,78            

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 8.531,23           0,33% 30% 30% 20% 20%
2.559,37          2.559,37              1.706,25              1.706,25              

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 21.762,63         0,85% 5% 10% 10% 20% 30% 25%
1.088,13          2.176,26              2.176,26              4.352,53              6.528,79              5.440,66              

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V 221.454,81       8,61% 5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%
11.072,74        11.072,74            22.145,48            44.290,96            55.363,70            55.363,70            22.145,48            

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1.435,35           0,06% 20% 80%
287,07                 1.148,28              

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 32.484,22         1,26% 20% 30% 30% 20%
6.496,84              9.745,27              9.745,27              6.496,84              

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 8.496,85              0,33% 100%
8.496,85              

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) 19.965,93         0,78% 15% 10% 30% 20% 15% 10%
2.994,89               1.996,59           5.989,78              3.993,19              2.994,89              1.996,59              

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 64.821,44         2,52% 15% 25% 15% 30% 15%
9.723,22          16.205,36             9.723,22              19.446,43            9.723,22              

24 SERVIÇOS FINAIS 4.127,13           0,16% 40% 60%
1.650,85              2.476,28              

SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE            253.658,85 9,86% 50% 50%
126.829,43      126.829,43          

2.572.776,28     100,00% 185.194,82    146.540,33         289.763,68     299.940,31    281.275,14        332.503,72        323.491,90        329.932,18        200.133,86        184.001,34        
185.194,82   331.735,15        621.498,83    921.439,13   1.202.714,27   1.535.217,99   1.858.709,89   2.188.642,07   2.388.775,94   2.572.776,28   

Valores totais


