
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Município:

Endereço:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 44.220,55         1,80% 100,00%

44.220,55           

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 29.474,18         1,20% 15% 85%

4.421,13             25.053,05            

3 FUNDAÇÕES 115.270,54       4,69% 70% 30%

80.689,38            34.581,16            

4 SUPERESTRUTURA 215.976,47       8,78% 10% 70% 20%

21.597,65            151.183,53          43.195,29            

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 93.395,97         3,80% 15% 40% 45%

14.009,40            37.358,39            42.028,19               

6 ESQUADRIAS 280.416,03       11,40% 10% 40% 30% 20%

-                       28.041,60               112.166,41             84.124,81               56.083,21               

7 SISTEMAS DE COBERTURA 325.403,37       13,23% 25% 35% 25% 15%

81.350,84            113.891,18          81.350,84               48.810,50               

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.642,16           0,27% 100%

6.642,16              

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 319.243,09       12,98% 15% 20% 20% 20% 20% 5%

47.886,46            63.848,62               63.848,62               63.848,62               63.848,62               15.962,15               

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 206.482,22       8,39% 15% 15% 25% 20% 25%

30.972,33            30.972,33               51.620,56               41.296,44               51.620,56               

11 PINTURA 116.723,25       4,75% 30% 25% 40% 5%

35.016,97               29.180,81               46.689,30               5.836,16                 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 39.878,32         1,62% 10% 20% 30% 20% 10% 10%

3.987,83              7.975,66                 11.963,49               7.975,66                 3.987,83                 398783,17%

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 15.169,35         0,62% 20% 20% 30% 25% 5%

3.033,87                 3.033,87                 4.550,81                 3.792,34                 758,47                    

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 39.642,89         1,61% 20% 20% 20% 20% 20%

7.928,58              7.928,58                 7.928,58                 7.928,58                 7.928,58                 

15 LOUÇAS E METAIS 88.099,46         3,58% 10% 20% 30% 40%

8.809,95                 17.619,89               26.429,84               35.239,78               

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 8.531,23           0,35% 30% 30% 20% 20%

2.559,37              2.559,37                 1.706,25                 1.706,25                 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 21.762,63         0,88% 5% 10% 10% 20% 30% 25%

1.088,13              2.176,26                 2.176,26                 4.352,53                 6.528,79                 5.440,66                 

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V 221.454,81       9,00% 5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%

11.072,74            11.072,74               22.145,48               44.290,96               55.363,70               55.363,70               22.145,48               

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1.435,35           0,06% 20% 80%

287,07                    1.148,28                 

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 32.484,22         1,32% 20% 30% 30% 20%

6.496,84                 9.745,27                 9.745,27                 6.496,84                 

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 8.496,85           0,35% 100%

8.496,85                 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) 19.965,93         0,81% 15% 10% 30% 20% 15% 10%

2.994,89              1.996,59              5.989,78                 3.993,19                 2.994,89                 1.996,59                 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 64.821,44         2,64% 15% 25% 15% 30% 15%

9.723,22             16.205,36            9.723,22                 19.446,43               9.723,22                 

24 SERVIÇOS FINAIS 4.127,13           0,17% 40% 60%

1.650,85                 2.476,28                 

25 SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE 140.554,55       5,71% 50% 50%

70.277,28           70.277,28               

2.459.671,98      100,00% 128.642,17         146.540,33          289.763,68          299.940,31          281.275,14             332.503,72             323.491,90             329.932,18             200.133,86             127.448,70             

R$ 128.642,17 R$ 275.182,50 R$ 564.946,18 R$ 864.886,48 R$ 1.146.161,62 R$ 1.478.665,34 R$ 1.802.157,24 R$ 2.132.089,42 R$ 2.332.223,29 R$ 2.459.671,98

5,23% 11,19% 22,97% 35,16% 46,60% 60,12% 73,27% 86,68% 94,82% 100,00%

Ministério da Educação

Planejamento

Valores totais


