

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Município:

Endereço:

Planejamento

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R\$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|---|--------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 44.220,55 | 1,80% | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | 44.220,55 | | | | | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 29.474,18 | 1,20% | 15% | 85% | | | | | | | | |
| | | | | 4.421,13 | 25.053,05 | | | | | | | | |
| 3 | FUNDAÇÕES | 115.270,54 | 4,69% | | 70% | 30% | | | | | | | |
| | | | | | 80.689,38 | 34.581,16 | | | | | | | |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 215.976,47 | 8,78% | | 10% | 70% | 20% | | | | | | |
| | | | | | 21.597,65 | 151.183,53 | 43.195,29 | | | | | | |
| 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 93.395,97 | 3,80% | | | 15% | 40% | 45% | | | | | |
| | | | | | | 14.009,40 | 37.358,39 | 42.028,19 | | | | | |
| 6 | ESQUADRIAS | 280.416,03 | 11,40% | | | | | 10% | 40% | 30% | 20% | | |
| | | | | | | | - | 28.041,60 | 112.166,41 | 84.124,81 | 56.083,21 | | |
| 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 325.403,37 | 13,23% | | | 25% | 35% | 25% | 15% | | | | |
| | | | | | | 81.350,84 | 113.891,18 | 81.350,84 | 48.810,50 | | | | |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 6.642,16 | 0,27% | | | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | 6.642,16 | | | | | | | |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 319.243,09 | 12,98% | | | | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | |
| | | | | | | | 47.886,46 | 63.848,62 | 63.848,62 | 63.848,62 | 63.848,62 | 15.962,15 | |
| 10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 206.482,22 | 8,39% | | | | 15% | 15% | 25% | 20% | 25% | | |
| | | | | | | | 30.972,33 | 30.972,33 | 51.620,56 | 41.296,44 | 51.620,56 | | |
| 11 | PINTURA | 116.723,25 | 4,75% | | | | | | | 30% | 25% | 40% | 5% |
| | | | | | | | | | | 35.016,97 | 29.180,81 | 46.689,30 | 5.836,16 |
| 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 39.878,32 | 1,62% | | | | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10% | |
| | | | | | | | 3.987,83 | 7.975,66 | 11.963,49 | 7.975,66 | 3.987,83 | 398783,17% | |
| 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 15.169,35 | 0,62% | | | | | 20% | 20% | 30% | 25% | 5% | |
| | | | | | | | | 3.033,87 | 3.033,87 | 4.550,81 | 3.792,34 | 758,47 | |
| 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 39.642,89 | 1,61% | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | | |
| | | | | | | | 7.928,58 | 7.928,58 | 7.928,58 | 7.928,58 | 7.928,58 | | |
| 15 | LOUÇAS E METAIS | 88.099,46 | 3,58% | | | | | | 10% | 30% | 30% | 40% | |
| | | | | | | | | | 8.809,95 | 17.619,89 | 26.429,84 | 35.239,78 | |
| 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 8.531,23 | 0,35% | | | | 30% | 30% | | | 20% | 20% | |
| | | | | | | | 2.559,37 | 2.559,37 | | | 1.706,25 | 1.706,25 | |
| 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 21.762,63 | 0,88% | | | | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25% | |
| | | | | | | | 1.088,13 | 2.176,26 | 2.176,26 | 4.352,53 | 6.528,79 | 5.440,66 | |
| 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 221.454,81 | 9,00% | | | | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10% |
| | | | | | | | 11.072,74 | 11.072,74 | 22.145,48 | 44.290,96 | 55.363,70 | 55.363,70 | 22.145,48 |
| 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 1.435,35 | 0,06% | | | | | 20% | | | | 80% | |
| | | | | | | | | 287,07 | | | | 1.148,28 | |
| 20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 32.484,22 | 1,32% | | | | | | | 20% | 30% | 30% | 20% |
| | | | | | | | | | | 6.496,84 | 9.745,27 | 9.745,27 | 6.496,84 |
| 21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 8.496,85 | 0,35% | | | | | | | | | | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | 8.496,85 |
| 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 19.965,93 | 0,81% | | 15% | 10% | | | 30% | | 20% | 15% | 10% |
| | | | | | 2.994,89 | 1.996,59 | | | | 5.989,78 | 3.993,19 | 2.994,89 | 1.996,59 |
| 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 64.821,44 | 2,64% | 15% | 25% | | | | | | 15% | 30% | 15% |
| | | | | 9.723,22 | 16.205,36 | | | | | | 9.723,22 | 19.446,43 | 9.723,22 |
| 24 | SERVIÇOS FINAIS | 4.127,13 | 0,17% | | | | | | | | | 40% | 60% |
| | | | | | | | | | | | | 1.650,85 | 2.476,28 |
| 25 | SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE | 140.554,55 | 5,71% | 50% | | | | | | | | | 50% |
| | | | | 70.277,28 | | | | | | | | | 70.277,28 |
| Valores totais | | 2.459.671,98 | 100,00% | 128.642,17 | 146.540,33 | 289.763,68 | 299.940,31 | 281.275,14 | 332.503,72 | 323.491,90 | 329.932,18 | 200.133,86 | 127.448,70 |
| | | | | R\$ 128.642,17 | R\$ 275.182,50 | R\$ 564.946,18 | R\$ 864.886,48 | R\$ 1.146.161,62 | R\$ 1.478.665,34 | R\$ 1.802.157,24 | R\$ 2.132.089,42 | R\$ 2.332.223,29 | R\$ 2.459.671,98 |
| | | | | 5,23% | 11,19% | 22,97% | 35,16% | 46,60% | 60,12% | 73,27% | 86,68% | 94,82% | 100,00% |