

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1

Município:

Endereço:

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 44.220,55	1,73%	100,00%									
				44.220,55									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 29.474,18	1,15%	15%	85%								
				4.421,13	25.053,05								
3	FUNDAÇÕES	R\$ 115.270,54	4,50%		70%	30%							
					80.689,38	34.581,16							
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 215.976,47	8,44%		10%	70%	20%						
					21.597,65	151.183,53	43.195,29						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 93.395,97	3,65%		15%	40%		45%					
					14.009,40	37.358,39	42.028,19						
6	ESQUADRIAS	R\$ 280.416,03	10,95%				10%	40%	30%	20%			
							-	28.041,60	112.166,41	84.124,81	56.083,21		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 325.403,37	12,71%			25%	35%	25%	15%				
						81.350,84	113.891,18	81.350,84	48.810,50				
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.642,16	0,26%			100%							
						6.642,16							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 319.243,09	12,47%				15%	20%	20%	20%	20%	5%	
						47.886,46	63.848,62	63.848,62	63.848,62	63.848,62	15.962,15		
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$ 206.482,22	8,07%				15%	15%	25%	20%	25%		
						30.972,33	30.972,33	51.620,56	41.296,44	51.620,56			
11	PINTURA	R\$ 116.723,25	4,56%							30%	25%	40%	5%
									35.016,97	29.180,81	46.689,30	5.836,16	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 39.878,32	1,56%				10%	20%	30%	20%	10%		
						3.987,83	7.975,66	11.963,49	7.975,66	3.987,83	398783,17%		
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 15.169,35	0,59%				20%	20%	30%	25%	5%		
							3.033,87	3.033,87	4.550,81	3.792,34	758,47		
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 39.642,89	1,55%				20%	20%	20%	20%			
						7.928,58	7.928,58	7.928,58	7.928,58	7.928,58			
15	LOUÇAS E METAIS	R\$ 88.099,46	3,44%						10%	20%	30%	40%	
								8.809,95	17.619,89	26.429,84	35.239,78		
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 8.531,23	0,33%				30%	30%			20%	20%	
						2.559,37	2.559,37			1.706,25	1.706,25		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 21.762,63	0,85%				5%	10%	10%	20%	25%		
						1.088,13	2.176,26	2.176,26	4.352,53	6.528,79	5.440,66		
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V	R\$ 221.454,81	8,65%				5%	5%	10%	20%	25%	10%	
						11.072,74	11.072,74	22.145,48	44.290,96	55.363,70	55.363,70	22.145,48	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.435,35	0,06%					20%				80%	
							287,07					1.148,28	
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$ 32.484,22	1,27%						20%	30%	30%	20%	
									6.496,84	9.745,27	9.745,27	6.496,84	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 8.496,85	0,33%									100%	
												8.496,85	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 19.965,93	0,78%		15%	10%			30%	20%	15%	10%	
					2.994,89	1.996,59			5.989,78	3.993,19	2.994,89	1.996,59	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 64.821,44	2,53%	15%	25%						15%	30%	15%
				9.723,22	16.205,36						9.723,22	19.446,43	9.723,22
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.127,13	0,16%									40%	60%
											1.650,85	2.476,28	
25	SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE	R\$ 240.986,70	9,41%	50%									50%
				120.493,35									120.493,35
Valores totais		R\$ 2.560.104,13	100,00%	R\$ 178.858,25	R\$ 146.540,33	R\$ 289.763,68	R\$ 299.940,31	R\$ 281.275,14	R\$ 332.503,72	R\$ 323.491,90	R\$ 329.932,18	R\$ 200.133,86	R\$ 177.664,77
				R\$ 178.858,25	R\$ 325.398,57	R\$ 615.162,25	R\$ 915.102,56	R\$ 1.196.377,69	R\$ 1.528.881,42	R\$ 1.852.373,31	R\$ 2.182.305,50	R\$ 2.382.439,36	R\$ 2.560.104,13
				6,99%	12,71%	24,03%	35,74%	46,73%	59,72%	72,36%	85,24%	93,06%	100,00%