
 EMEF EMEF DOM PEDRO II cronog AMPLIAÇÃO/ 02 SALAS DE AULA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DATA: 06/10/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDEPRAZO EXEC.: 120 DIAS

ORÇ.: EMEF EMEF DOM PEDRO II

Valor 1º Quinz Valor 2º Quinz Valor 3º Quinz Valor 4º Quinz Valor 5º Quinz Valor 6º Quinz Valor 7º Quinz Valor 8º Quinz Valor 9º Quinz Valor 10º Quinz % acum.

-            -      -             -      -             -             -             -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

-            -             -             -             -             

R$14.899,43 9.684,63   65,00   744,97       5,00     744,97       5,00     744,97       5,00     744,97       5,00     744,97      5,00     744,97      5,00     744,97      5,00     -            -            9,41%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$17.723,22 14.178,58 80,00   3.544,64    20,00   -             -      -             -             -            -      -            -      -            -            -            11,19%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$28.578,12 2.857,81   10,00   14.289,06  50,00   11.431,25  40,00   -             -      -             -      -            -      -            -      -            -            -            18,04%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$9.442,25 -            -      4.249,01    45,00   4.249,01    45,00   944,23       10,00   -             -            -      -            -      -            -            -            5,96%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$12.591,43 -            -      -             3.777,43    30,00   5.036,57    40,00   3.777,43    30,00   -            -      -            -      -            -      -            -            7,95%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$13.475,40 -            -      -             -      -             -      1.347,54    10,00   1.347,54    10,00   2.695,08   20,00   4.042,62   30,00   4.042,62   30,00   -            -            8,51%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$504,15 -            -      -             -      -             -      -             -      -             -      -            -      -            -      504,15      100,00 -            -            0,32%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$9.044,55 -            -      -             -      -             -      -             -      -             -      452,23      5,00     4.522,28   50,00   4.070,05   45,00   -            -            5,71%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$25.737,10 -            -      1.286,86    5,00     -             -      -             -      2.573,71    10,00   9.007,99   35,00   9.007,99   35,00   3.860,57   15,00   -            -            16,25%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$713,84 -            -      -             -      -             -      -             -      -             -      214,15      30,00   499,69      70,00   -            -      -            -            0,45%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$15.422,79 -            -      -             -      3.084,56    20,00   7.711,40    50,00   4.626,84    30,00   -            -      -            -      -            -            -            9,74%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$879,62 -            -      -             -      -             -      -             -      -             -      -            -      -            -      879,62      100,00 -            -            0,56%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$7.459,79 -            -      372,99       5,00     -             -      -             -             -      2.237,94   30,00   2.610,93   35,00   2.237,94   30,00   -            -            4,71%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$1.908,72 190,87      10,00   190,87       10,00   190,87       10,00   190,87       10,00   190,87       10,00   190,87      10,00   190,87      10,00   572,62      30,00   -            -            1,21%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

-            -      -             -      -             -      -             -      -             -      -            -      -            -      -            -            -            0,00%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

-            -      -             -      -             -      -             -      -             -      -            -      -            -      -            -            -            -      0,00%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            0,00%

VALOR S/ BDI (R$) 158.380,41    26.911,89 24.678,40 23.478,09 15.975,58 13.261,36 15.543,23 21.619,34 16.912,53 0,00 0,00 100,00%

16,99% 15,58% 14,82% 10,09% 8,37% 9,81% 13,65% 10,68% 0,00% 0,00%

VALOR C/ BDI  (R$) 158.380,41 26.911,89 24.678,40 23.478,09 15.975,58 13.261,36 15.543,23 21.619,34 16.912,53 0,00 0,00 158.380,41    

PERCENTUAL DA PARCELA E ACUMULADO 1º Parc 2º Parc 3º Parc 4º Parc 5º Parc 6º Parc 7º Parc 8º Parc 9º Parc 10º Parc

7 Vidros

8 Pinturas

9 Pavimentações

11 Cobertura

2 INFRA-ESTR. E OBRAS COMP.

3 SUPRA-ESTRUTURA

4 Alvenaria

5 Revestimentos

Item Discriminação dos Serviços  Valor       (R$) 

ETAPAS

10 Soleiras e Petoril

1 SERVIÇOS PRELINIMARES

6 ESQUADRIAS

14 Limpeza da obra

12 Quadro verde

13 Instalação Elétrica

Página 1
Resp. Tec. ARQ. SILVIO  MOSCOSO SOARES

CREA 87600 


