PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE SMMA
SECRETARIA DE MUNICiP1O DO MEIO AMBIENTE
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBIJETO: REFORMA DAS COOPERATIVAS DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS - ASCALIXO CASSINO
CIDADE: RIO GRANDE - RS Referéncia or¢: SINAPI DEZ/2015
BDI: 26,48%
Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS Valor da Obra
e Servicos(RS) Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
% RS % RS % RS
GALPAO
2|TELHADO 7.926,17 30,00 2.377,85 40,00 3.170,47 30,00 2.377,85
3|PAREDE 4.748,24 30,00 1.424,47 40,00 1.899,30 30,00 1.424,47
41JANELA 2.336,35 50,00 1.168,18 50,00 1.168,18
5|BANHEIROS 895,39 50,00 447,70 50,00 447,70
COZINHA
7|TELHADO 736,62 30,00 220,99 40,00 294,65 30,00 220,99
8|PISO 668,46 30,00 200,54 40,00 267,38 30,00 200,54
9|PAREDE 5.468,59 30,00 1.640,58 40,00 2.187,44 30,00 1.640,58
10|JANELA 920,88 50,00 460,44 50,00 460,44 -
11[ACESSORIOS 639,69 - 50,00 319,85 50,00 319,85
12[PORTAO 940,48 50,00 470,24 50,00 470,24
13|PAVIMENTACAO EXTERNA 6.079,68 30,00 1.823,90 40,00 2.431,87 30,00 1.823,90
14(AREA COBERTA EXTERNA 16.383,84 30,00 4.915,15 40,00 6.553,54 30,00 4.915,15
15|MURO 17.833,20 30,00 5.349,96 40,00 7.133,28 30,00 5.349,96
16|ELETRICO 5.519,71 30,00 1.655,91 40,00 2.207,88 30,00 1.655,91
total SIMPLES 71.097,30 22.155,90 29.012,20 19.929,20
ACUMULADO 22.155,90 51.168,10 71.097,30
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