
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Rio Grande- Uma Visão de Futuro

UN Sub-Total

1.

1.1  Placa de obra 74209/001 m² 35,00 231,71 8109,85 10542,81

1.2
Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao 

p/cant obra
73960/001 unidade 1,00 936,87 936,87 1217,93

1.3 Entrada provisória de água * unidade 1,00 586,29 586,29 762,18

1.4
Barracao para deposito em tabuas de madeira, 

cobertura em fibrocimento
74210/001 m² 50,00 224,78 11239,00 14610,70

1.5
Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso 

em pinho 3a, paredes
73805/001 m² 20,00 174,41 3488,20 4534,66

1.6 Locacao de obra por m2 construido 74077/002 m² 50,00 2,25 112,50 146,25

1.7  Limpeza final da obra 9537 m² 2000,00 1,14 2280,00 2964,00

34.778,52R$        

2.

2.1 Muros com tela

2.1.1 Escavacao manual de solo 1 a 1,50 m 73965/004 m³ 44,41 35,35 1569,82 2040,77

2.1.3 Tela de arame galv n.14 malha losango 6X6Cm 68672/1 m² 7134,00 15,62 111433,08 144863,00

2.1.5 Mourao de concreto - alt. 2,20m * unidade 1586,00 27,42 43488,12 56534,56

2.1.6 Lastro de brita - fundo dos lotes (sobrados) 74164/001 m³ 338,00 60,93 20594,34 26772,64

230.210,97R$      

3.

3.1
Passeio em concreto 1:3:5 c/juntas em quadros 

1,00X1,00
73892/002 m² 6500,00 20,66 134290,00 174577,00

3.2 Leito de pedra britada 5cm 74164/001 m³ 325,00 60,93 19802,25 25742,93

3.3 Compactação mecanica 74005/001 m³ 80,00 2,15 172,00 223,60

3.4 Saibro - Ciclovia **6076 m³ 80,00 32,50 2600,00 2600,00

3.5 Placa de sinalização (trânsito) *** unidade 13,00 153,87 2000,31 2600,40

205743,93

4.

4.1 Plantio de Grama ****74236/001 m² 10570,00 10,75 113627,50 113627,50

4.2 Schinus terebinthifolius - Aroeira Mansa * unidade 9,00 38,00 342,00 342,00

4.3 Allophylus edulis  - chal - chal * unidade 12,00 38,00 456,00 456,00

4.4 Syagrus romanzoffiana  - Jerivá * unidade 18,00 79,00 1422,00 1422,00

4.5 Hibiscus rosa-sinensis  - Mimo-de-vênus * unidade 105,00 38,00 3990,00 3990,00

4.6 Plantio de Arbustro até 0,7m 73788/1 m² 105,00 3,68 386,40 386,40

4.7
Plantio de árvore isolada até 2m c/ composto 

organico
73967/3 unidade 39,00 21,76 848,64 848,64

4.8 Tutores até 2m de altura * unidade 105,00 3,34 350,70 350,70

121423,24

592156,66

*

** Valor do insumo sem BDI pois será doado pela prefeitura.

***

**** Valor do serviço sem BDI pois será executado pela prefeitura.

Rio Grande, Junho de 2011.

Ataualpa da Silva Agostinho

Eng. Civil Crea/rs 160757

Felipe Candido Veloso Costa

Eng. Civil Crea/rs 159649

Gilberto Arabidian Junior

Eng. Civil Crea/rs 159864

Serviços Comuns

Município de Rio Grande

Item Serviço Código Sinapi UN QUANT
Preço do Item

Preço BDI c/ 30%

Preço do Serviço em Rio Grande;

Passeio Público

TOTAL DO PROJETO

TOTAL DO ITEM

Preços de composições em anexo pois não existem na tabela do Sinapi;

Vegetação

TOTAL DO ITEM

Serviços Iniciais

TOTAL DO ITEM

Pátios (divisas de fundos) 

TOTAL DO ITEM

UGP-Unidade Gestora de Projeto



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Rio Grande- Uma Visão de Futuro

UGP-Unidade Gestora de Projeto



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Rio Grande - Uma Visão de Futuro

Preço c/ 216 casas

UN Sub-Total BDI - 30% TOTAL

1.

1.1
Limpeza de terreno - raspagem mecanizada 

(motoniveladora) de camada vegetal
73822/002 m² 24,55 0,47 11,54 15,00 3240,00

1.2 Escavacao manual de solo 1 a 1,50 M 73965/004 m³ 1,00 35,35 35,35 45,96 9927,36

1.3

Compactacao mecanica c/ controle do Gc>=95% do Pn 

(Areas) (c/moniveladora 140 Hp e rolo compressor 

vibratorio 80 Hp)

74005/002 m³ 14,73 3,77 55,53 72,19 15593,04

1.4
Transporte comercial com caminhao basculante 6 m³, 

rodovia em leito na
72841 t/Km 191,49 0,65 124,47 161,81 34950,96

1.5  Aterro molhado e apiloado manualmente h=30cm **73904/001 m³ 1,00 25,35 25,35 32,96 7119,36

327,92 70830,72
2.

2.1 Radier * m³ 3,70 484,13 1791,28 2328,66 502990,56

2.2 Lastro de brita 74164/001 m³ 3,70 60,93 225,44 293,07 63303,12

2.5 Impermeabilizacao-pintura base betuminosa 2 Demaos 74106/001 m² 16,00 5,44 87,04 113,15 24440,40

2734,88 590734,08
3.

3.1
Concreto usinado fck20Mpa pilares incl arm CA-50, lanc 

e vibr
68631/2 m³ 0,15 1489,96 223,49 290,54 62756,64

3.2
Concreto Usinado Fck20Mpa Cintas Incl Arm Ca-50, Lanc 

E Vibr
73605 m³ 0,87 851,91 741,16 963,51 208118,16

3.3
Laje concreto armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des e 

polimen
74112/001 m³ 1,00 1329,30 1329,30 1728,09 373267,44

3.4
Concreto usinado Fck20Mpa, vigas armado c/ formas, 

lanc e vib
68631/2 m³ 0,75 1489,96 1117,47 1452,71 313785,36

3.5 Escada metálica largura 80cm fixada pintada * unid. 1,00 1185,18 1185,18 1540,73 332797,68

3.6
Guarda corpo - corrimão metálico aço 1 1/4"colocado 

pintado
73631 m² 2,70 212,11 572,70 744,51 160814,16

3.7
Vergas de concreto armado para alvenaria com 

aproveitamento da madeira
73499 m³ 0,25 971,26 242,82 315,67 68184,72

7035,76 1519724,16
4.

4.1 Alvenarias De Vedação
4.1.1 Alvenaria tij.6furos-de 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 73987/1 m² 61,00 56,04 3418,44 4443,97 959897,52

4.1.2 Alvenar. tij.4furos-de 12,5cm-J15mm ci:ca:ar 1:2:8 73982/1 m² 71,00 28,19 2001,49 2601,94 562019,04

7045,91 1521916,56
5.

5.1 Chapisco int. e ext. 0,5cm -1.4 5974 m² 204,16 3,00 612,48 796,22 171983,52

5.2 Selador PVA pint. ext. int. 73751/001 m² 204,16 2,29 467,53 607,79 131282,64

5.3 Externo
5.3.1 Argamassa pronta p reboco 15mm 5995 m² 55,38 10,31 570,97 742,26 160328,16

5.4  Interno
5.4.1 Argamassa pronta p reboco 15mm 74001/001 m² 145,28 11,42 1659,10 2156,83 465875,28

5.4.2 Azulejo branco 15X15cm a prum com argamassa colante 5999 m² 3,50 29,06 101,71 132,22 28559,52

4435,32 958029,12
6.

6.1  Internas

6.1.1
Porta semi-oca laminada c/ marco, ferragem e colocada 

80X210
73910/005 unid. 3,00 260,19 780,57 1014,74 219183,84

6.2  Externas
6.2.1 Janela alum (120X120)cm correr e colocada 74067/004 m² 4,32 433,16 1871,25 2432,63 525448,08

6.2.2 Janela alum (60X60)cm maxim-ar colocada 73809/001 m² 0,36 351,31 126,47 164,41 35512,56

6.2.3
Porta aluminio c/ vidro metade sup 80X210cm compl e 

colocada
68050 m² 3,36 298,14 1001,75 1302,28 281292,48

6.2.4 Portão tubular em ferro 80X200 74100/001 m² 1,60 214,04 342,46 445,20 96163,20

5359,26 1157600,16

7.

7.2  Interna
7.2.1 Piso ceramico 30X30 - arg.colante e rejunte 73946/001 m² 0,64 34,18 21,88 28,44 6143,04

7.2.2 Polimento de radier * m² 24,55 6,66 163,50 212,55 45910,80

240,99 52053,84TOTAL DO ITEM

 PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

 REVESTIMENTOS

 ESQUADRIAS

Sobrado - 216 casas

Município de Rio Grande

TOTAL DO ITEM

Item Serviço Código Sinapi UN Quant.
Preço do Item

TOTAL DO ITEM

 PAREDES E PAINÉIS

INFRA-ESTRUTURA

SUPRA ESTRUTURA

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

UGP-Unidade Gestora de Projeto



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Rio Grande - Uma Visão de Futuro

Preço c/ 216 casas

UN Sub-Total BDI - 30% TOTAL

Sobrado - 216 casas

Município de Rio Grande

Item Serviço Código Sinapi UN Quant.
Preço do Item

Preço c/ 240 casas

UN Sub-Total BDI - 30% TOTAL

8.

8.1 Forro de lambri PVC 100mm branco c/ estrut. madeira * m² 20,87 48,78 1018,04 1323,45 285865,20

8.2  Pintura látex acrilica sobre reboco-2 demaos-interna 73954/002 m² 160,67 12,76 2050,15 2665,20 575683,20

8.3  Pintura látex acrilica sobre reboco-2 demaos-externa 73954/2 m² 58,80 12,76 750,29 975,38 210682,08

8.4  Pintura esmalte brilh. s/ ferro -2 dem - incl. zarcao 6067 m² 1,60 18,96 30,34 39,44 8519,04

8.5
Pintura esmalte brilh. s/ madeira-2 dem (cobertura 

acesso)
74065/003 m² 11,50 14,27 164,11 213,34 46081,44

5216,81 1126830,96
9.

9.1 Cobertura com telha fibrocimento 6mm 74088/001 m² 28,87 20,39 588,66 765,26 165296,16

9.2 Estrutura p/ telhado de madeira cedrinho tratada 73931/001 m² 28,87 37,26 1075,70 1398,41 302056,56

9.3  Cumeeira telha fibrocimento ondulada 74045/001 m 3,61 46,52 167,94 218,32 47157,12

9.4  Algeroz de aço galvanizado 72107 m 3,61 19,85 71,66 93,16 20122,56

2475,15 534632,40
10.

10.1

Entrada serv (PC) Pd Ceee/monof ate 4,4KVA ligacao 

aerea c/poste deconcr completo quadro p/instal de 

medidor  c/disjuntor 1X40A haste de aterramento e 

demais mat necessarios excl fio de entrada e saida

9540 unid. 1,00 766,93 766,93 997,01 215354,16

10.2 Ponto eletrico Interruptor Paralelo-Incl.Cx E Baix. * pnt 2,00 55,14 110,28 143,36 30965,76

10.3 Ponto eletrico Interruptor Simples-Incl.Cx E Baix. 74042/001 pnt 3,00 54,03 162,09 210,72 45515,52

10.4 Ponto eletrico Interruptor Duplo - Incl. Cx E Baix. 74042/002 pnt 2,00 79,83 159,66 207,56 44832,96

10.5 Ponto eletrico Tomada Incl.Cx.2X4"E Baixada 73917/003 pnt 13,00 57,67 749,71 974,62 210517,92

10.6 Ponto eletrico Luz Incandescente-Exclusive Lampada 74094/001 pnt 8,00 18,00 144,00 187,20 40435,20

10.7 Ponto eletrico Arandela Parede 74063/001 pnt 4,00 66,67 266,68 346,68 74882,88

10.8 Ponto de chuveiro s/ chuveiro 74114/001 pnt 1,00 65,79 65,79 85,53 18474,48

10.9 Quadro mono 6 disj. s/ barram. 74131/002 pnt 2,00 59,67 119,34 155,14 33510,24

10.10 Disjuntor monopolar 10A 74130/001 unid. 5,00 8,05 40,25 52,33 11303,28

10.11 Disjuntor monopolar 20A 74130/001 unid. 1,00 8,05 8,05 10,47 2261,52

10.12 Disjuntor monopolar 50A 74130/002 unid. 2,00 11,38 22,76 29,59 6391,44

3400,21 734445,36
11.

11.1 Hidraulico
11.1.1 Reservatório fibra de vidro 500l 73735/002 unid. 1,00 334,08 334,08 434,30 93808,80

11.1.2 Registro gaveta  1" 25mm 74184/001 unid. 1,00 42,05 42,05 54,67 11808,72

11.1.3 Registro pressão cromado completo  1 1/2" 32mm 74182/001 unid. 1,00 70,59 70,59 91,77 19822,32

11.1.4 Cavalete de entrada completoc/ reg e hidrometro 73828;74217;74218unid. 1,00 226,91 226,91 294,98 63715,68

11.1.5 Tubo PVC rigido soldavel 20mm 75051/001 m 5,00 3,36 16,80 21,84 4717,44

11.1.6 Tubo PVC rigido soldavel 25mm 75051/002 m 18,20 4,28 77,90 101,27 21874,32

11.1.7 Tubo PVC rigido soldavel 32mm 75051/003 m 10,00 7,16 71,60 93,08 20105,28

11.1.8 Bacia sanitária c/ assento e cx de descarga 74101/001 unid. 1,00 164,80 164,80 214,24 46275,84

11.1.9 Lavatório simples s/ coluna 6009 unid. 1,00 126,83 126,83 164,88 35614,08

11.1.10 Ponto hidraulico chuveiro s/chuveiro * pnt 1,00 68,92 68,92 89,60 19353,60

11.1.11 Pia cozinha simp. c/ torneira 73913+73956 unid. 1,00 145,41 145,41 189,03 40830,48

11.1.12 Tanque 24l completo * unid. 1,00 78,14 78,14 101,58 21941,28

11.2  Esgoto 0,00 0,00

11.2.1 Ralo sifonado saida lisa c/grelha 150X150 saida 50mm 40777 unid. 1,00 25,80 25,80 33,54 7244,64

11.2.2 Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto secundario 73779/001 m 6,60 6,13 40,46 52,60 11361,60

11.2.3 Tubo PVC rigido 50mm esgoto primario 73779/002 m 13,30 9,19 122,23 158,90 34322,40

11.2.4 Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario 74026/001 m 8,20 14,13 115,87 150,63 32536,08

11.2.5 Caixa de gordura 30X30X55 74225/001 unid. 1,00 58,35 58,35 75,86 16385,76

11.2.6 Caixa de inspeção 50X50X40 74104/001 unid. 1,00 88,99 88,99 115,69 24989,04

11.2.7 Fossa séptica de tijolos maciço 74197/001 unid. 1,00 933,73 933,73 1213,85 262191,60

2438,46 526707,36

40.710,67R$      8.793.504,72R$          

*  Preço das composições apresentado em anexo pois não existe na tabela do Sinapi; Rio Grande, Junho de 2011

** Composição do Sinapi retirado o valor do Saibro pois a Prefitura doara a Areia para o Aterro;

Eng. Civil Crea/rs 160757

Felipe Candido Veloso Costa

Eng. Civil Crea/rs 159649

TOTAL DO PROJETO

TOTAL DO ITEM

Ataualpa da Silva Agostinho

SISTEMAS HIDRÁULICOS

Eng. Civil Crea/rs 159864

Gilberto Arabidian Junior

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

ACABAMENTOS

COBERTURA

Item Serviço Código Sinapi UN Quant.
Preço do Item

SISTEMAS ELETRICOS

UGP-Unidade Gestora de Projeto



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDERio Grande 2010 uma Visão de Futuro

PREÇO TOTAL 52 casas

UN Sub-Total BDI Adotado: 30% TOTAL

1.

1.1
Limpeza de terreno - raspagem mecanizada 

(motoniveladora) de camada vegetal
73822/002 m² 43,45 0,47 20,42 26,55 1380,60

1.2 Escavacao manual de solo 1 a 1,50 M 73965/004 m³ 1,00 35,35 35,35 45,96 2389,92

1.3

Compactacao mecanica c/ controle do Gc>=95% do Pn 

(Areas) (c/moniveladora 140 Hp e rolo compressor 

vibratorio 80 Hp)

74005/002 m³ 26,07 3,77 98,28 127,76 6643,52

1.4
Transporte comercial com caminhao basculante 6 m³, 

rodovia em leito na
72841 t/Km 338,91 0,65 220,29 286,38 14891,76

1.5  Aterro molhado e apiloado manualmente h=30cm **73904/001 m³ 1,00 25,35 25,35 32,96 1713,92

519,61 27019,72
2.

2.1 Radier * m³ 6,40 484,13 3098,43 4027,96 209453,92

2.2 Lastro de brita 74164/001 m³ 6,40 60,93 389,95 506,94 26360,88

2.5 Impermeabilizacao-pintura base betuminosa 2 Demaos 74106/001 m² 29,75 5,44 161,84 210,39 10940,28

4745,29 246755,08
3.

3.1
Concreto Usinado Fck20Mpa Cintas Incl Arm Ca-50, Lanc 

E Vibr
73605 m³ 0,81 851,91 690,05 897,07 46647,64

3.2
Laje concreto armado-escor,forma,arm,lanc,cura,des e 

polimen
74112/001 m³ 0,26 1329,30 345,62 449,31 23364,12

3.3
Vergas de concreto armado para alvenaria com 

aproveitamento da madeira
73499 m³ 0,30 971,26 291,38 378,79 19697,08

1725,17 89708,84
4.

4.1 Alvenarias De Vedação
4.1.1 Alvenaria tij.6furos-de 20cm-J15mm ci-ca-ar 1:2:8 73987/1 m² 66,20 56,04 3709,85 4822,81 250786,12

4.1.2 Alvenar. tij.4furos-de 12,5cm-J15mm ci:ca:ar 1:2:8 73982/1 m² 36,78 28,19 1036,83 1347,88 70089,76

6170,69 320875,88
5.

5.1 Chapisco int. e ext. 0,5cm -1.4 5974 m² 177,65 3,00 532,95 692,84 36027,68

5.2 Selador PVA pint. ext. int. 73751/001 m² 177,65 2,29 406,82 528,87 27501,24

5.3 Externo
5.3.1 Argamassa pronta p reboco 15mm 5995 m² 55,38 10,31 570,97 742,26 38597,52

5.4  Interno 0,00

5.4.1 Argamassa pronta p reboco 15mm 74001/001 m² 116,79 11,42 1333,74 1733,86 90160,72

5.4.2 Azulejo branco 15X15cm a prum com argamassa colante 5999 m² 5,48 29,06 159,25 207,03 10765,56

2683,15 139523,80
6.

6.1  Internas

6.1.1
Porta semi-oca laminada c/ marco, ferragem e colocada 

80X210
73910/005 unid. 3,00 260,19 780,57 1014,74 52766,53

6.2  Externas
6.2.1 Janela alum (120X120)cm correr e colocada 74067/004 m² 4,32 433,16 1871,25 2432,63 126496,76

6.2.2 Janela alum (60X60)cm maxim-ar colocada 73809/001 m² 0,72 351,31 252,94 328,82 17098,64

6.2.3
Porta aluminio c/ vidro metade sup 80X210cm compl e 

colocada
68050 m² 3,36 298,14 1001,75 1302,28 67718,56

5078,47 264080,49

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 ESQUADRIAS
TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

 PAREDES E PAINÉIS

 REVESTIMENTOS

Casa Térrea - 52 casas

Município de Rio Grande

TOTAL DO ITEM

Item Serviço Código Sinapi UN QUANT
Preço do Item

INFRA-ESTRUTURA

SUPRA ESTRUTURA

TOTAL DO ITEM

UGP-Unidade Gestora de Projetos



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDERio Grande 2010 uma Visão de Futuro

PREÇO TOTAL 52 casas

UN Sub-Total BDI Adotado: 30% TOTAL

Casa Térrea - 52 casas

Município de Rio Grande

Item Serviço Código Sinapi UN QUANT
Preço do Item

PREÇO TOTAL 26 casas

UN Sub-Total BDI Adotado: 30% TOTAL

7.

7.2  Interna

7.2.1 Piso ceramico 30X30 - arg.colante e rejunte 73946/001 m² 0,96 34,18 32,81 42,65 2217,80

7.2.2 Polimento de radier * m² 43,45 6,66 289,38 376,19 19561,88

418,84 21779,68
8.

8.1 Forro de lambri PVC 100mm branco c/ estrut. madeira * m² 36,67 48,78 1788,76 2325,39 120920,28

8.2  Pintura látex acrilica sobre reboco-2 demaos-interna 73954/002 m² 121,64 12,76 1552,13 2017,77 104924,04

8.3  Pintura látex acrilica sobre reboco-2 demaos-externa 73954/2 m² 55,38 12,76 706,65 918,65 47769,80

8.5
Pintura esmalte brilh. s/ madeira-2 dem (cobertura 

acesso)
74065/003 m² 11,76 14,27 167,82 218,17 11344,84

5479,98 284958,96
9.

9.1 Cobertura com telha fibrocimento 6mm 74088/001 m² 50,40 20,39 1027,66 1335,96 69469,92

9.2 Estrutura p/ telhado de madeira cedrinho tratada 73931/001 m² 50,40 37,26 1877,90 2441,27 126946,04

9.3  Cumeeira telha fibrocimento ondulada 74045/001 m 6,00 46,52 279,12 362,86 18868,72

9.4  Algeroz de aço galvanizado 72107 m 6,00 19,85 119,10 154,83 8051,16

9.5 Impermeabilização de laje 73762/001 m² 2,60 49,50 128,70 167,31 8700,12

9.6 Rufo em chapa de aço galvanizado 72107 m 7,00 19,85 138,95 180,64 9393,28

4642,87 241429,24

10.

10.1

Entrada serv (PC) Pd Ceee/monof ate 4,4KVA ligacao 

aerea c/poste deconcr completo quadro p/instal de 

medidor  c/disjuntor 1X40A haste de aterramento e 

demais mat necessarios excl fio de entrada e saida

9540 unid. 1,00 766,93 766,93 997,01 51844,52

10.2 Ponto eletrico Interruptor Paralelo-Incl.Cx E Baix. * pnt 1,00 55,14 55,14 71,68 3727,36

10.3 Ponto eletrico Interruptor Simples-Incl.Cx E Baix. 74042/001 pnt 2,00 54,03 108,06 140,48 7304,96

10.4 Ponto eletrico Interruptor Duplo - Incl. Cx E Baix. 74042/002 pnt 1,00 79,83 79,83 103,78 5396,56

10.5 Ponto eletrico Tomada Incl.Cx.2X4"E Baixada 73917/003 pnt 13,00 57,67 749,71 974,62 50680,24

10.6 Ponto eletrico Luz Incandescente-Exclusive Lampada 74094/001 pnt 6,00 18,00 108,00 140,40 7300,80

10.7 Ponto eletrico Arandela Parede 74063/001 pnt 3,00 66,67 200,01 260,01 13520,52

10.8 Ponto de chuveiro s/ chuveiro 74114/001 pnt 1,00 65,79 65,79 85,53 4447,56

10.9 Quadro mono 6 disj. s/ barram. 74131/002 pnt 1,00 59,67 59,67 77,57 4033,64

10.10 Disjuntor monopolar 10A 74130/001 unid. 3,00 8,05 24,15 31,40 1632,80

10.12 Disjuntor monopolar 50A 74130/002 unid. 2,00 11,38 22,76 29,59 1538,68

2912,07 151427,64
11.

11.1 Hidraulico
11.1.1 Reservatório fibra de vidro 500l 73735/002 unid. 1,00 334,08 334,08 434,30 22583,60

11.1.2 Registro gaveta  1" 25mm 74184/001 unid. 1,00 42,05 42,05 54,67 2842,84

11.1.3 Registro pressão cromado completo  1 1/2" 32mm 74182/001 unid. 1,00 70,59 70,59 91,77 4772,04

11.1.4 Cavalete de entrada completoc/ reg e hidrometro
73828;74217;74

218
unid. 1,00 226,91 226,91 294,98 15338,96

11.1.5 Tubo PVC rigido soldavel 20mm 75051/001 m 18,00 3,36 60,48 78,62 4088,24

11.1.6 Tubo PVC rigido soldavel 25mm 75051/002 m 15,60 4,28 66,77 86,80 4513,60

11.1.7 Tubo PVC rigido soldavel 32mm 75051/003 m 0,00 7,16 0,00 0,00 0,00

11.1.8 Bacia sanitária c/ assento e cx de descarga 74101/001 unid. 1,00 164,80 164,80 214,24 11140,48

11.1.9 Lavatório simples s/ coluna 6009 unid. 1,00 126,83 126,83 164,88 8573,76

11.1.10 Ponto hidraulico chuveiro s/chuveiro * pnt 1,00 68,92 68,92 89,60 4659,20

11.1.11 Pia cozinha simp. c/ torneira 73913+73956 unid. 1,00 145,41 145,41 189,03 9829,56

11.1.12 Tanque 24l completo * unid. 1,00 78,14 78,14 101,58 5282,16

11.2  Esgoto

11.2.1 Ralo sifonado saida lisa c/grelha 150X150 saida 50mm 40777 unid. 1,00 25,80 25,80 33,54 1744,08

11.2.2 Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto secundario 73779/001 m 5,70 6,13 34,94 45,42 2361,84

11.2.3 Tubo PVC rigido 50mm esgoto primario 73779/002 m 15,00 9,19 137,85 179,21 9318,92

11.2.4 Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario 74026/001 m 7,50 14,13 105,98 137,77 7164,04

11.2.5 Caixa de gordura 30X30X55 74225/001 unid. 1,00 58,35 58,35 75,86 3944,72

11.2.6 Caixa de inspeção 50X50X40 74104/001 unid. 3,00 88,99 266,97 347,06 18047,12

11.2.7 Fossa séptica de tijolos maciço 74197/001 unid. 1,00 933,73 933,73 1213,85 63120,20

3833,18 199325,36
12.

12.1 Barras de apoio 73976/005 m 3,60 56,24 202,46 263,20 13686,40

12.2 Banco Articulado p/ box * unid. 1,00 500,52 499,77 649,70 33784,40

12.3 Contrapiso de concreto - e=5cm 73907/003 m² 1,80 19,86 35,75 46,48 2416,96

959,38 49887,76

39.168,70R$               2.036.772,45R$                

*  Preço das composições apresentado em anexo pois não existe na tabela do Sinapi; Rio Grande, Junho de 2011

** Composição do Sinapi retirado o valor do Saibro pois a Prefitura doara a Areia para o Aterro;

Ataualpa da Silva Agostinho

Gilberto Arabidian Junior

Eng. Civil Crea/rs 159864

Item Serviço Código Sinapi UN QUANT
Preço do Item

ACESSIBILIDADE

TOTAL DO ITEM

Eng. Civil Crea/rs 160757

TOTAL DO PROJETO

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

ACABAMENTOS

COBERTURA

SISTEMAS ELETRICOS

SISTEMAS HIDRÁULICOS
TOTAL DO ITEM

 PAVIMENTAÇÃO

Felipe Candido Veloso Costa

Eng. Civil Crea/rs 159649

UGP-Unidade Gestora de Projetos



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Rio Grande - Uma Visão de Futuro

Item Quant. Unidade Valor Total

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 Un 1.902,78 1.902,78
1.2. REDE DE ABASTECIMENTO – TUBOS E CONEXÕES 1,00 Un 24.174,07 24.174,07
1.3. ENTRONCAMENTO NA REDE EXISTENTE 1,00 Un 8.477,83 8.477,83
1.4. MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 1,00 Un 26.194,26 26.194,26

60.748,95R$               

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 Un 1.875,29 1.875,29
2.2. REDES COLETORAS 1,00 Un 61.875,70 61.875,70
2.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1,00 Un 53.661,46 53.661,46
2.4. LIGAÇÕES DOMICILIARES 1,00 Un 61.976,04 61.976,04

179.388,48R$             

3.1. SERVIÇOS INICIAIS 1,00 Un 20.964,82 20.964,82
3.2. MOVIMENTO DE SOLOS 1,00 Un 168.543,96 168.543,96
3.3. ESGOTAMENTO PLUVIAL 1,00 Un 32.843,02 32.843,02
3.4. PAVIMENTAÇÃO 1,00 Un 411.661,03 411.661,03

634.012,83R$             
874.150,27R$             

INFRA-ESTRUTURA
Município de Rio Grande

Total Infra-Estrutura

3. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

2. REDE COLETORA DE FOSSAS

1. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

UGP-Unidade Gestora de Projeto



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Rio Grande - Uma Visão de Futuro

Item/Descrição Qtd. Un Sinapi Preço Total Total c/ BDI

4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Alça preformada p/ estai cabo 6,35mm 140,00 pç - 8,25 1.155,00 1501,50

Alça preformada p/ Poste cabo 6,35mm 28,00 pç - 8,58 240,24 312,31

Armação secundária AS11 de alumínio tipo pesada
com isolador 80x60mm

52,00 pç - 79,02 4.109,04 5341,75

Armação secundária AS22 de alumínio tipo pesada
com isolador 80x60mm

70,00 pç - 155,47 10.882,90 14147,77

Arruela de alumínio com furo de 18mm 500,00 pç - 5,78 2.890,00 3757,00

Arruela quad. p/ haste de âncora c/1800mm 18,00 pç - 5,24 94,32 122,62

Cabo de aço 6,35mm 500,00 m - 15,83 7.915,00 10289,50

Cabo de alumínio 3#50(50) com neutro isolado 1050,00 m - 12,43 13.051,50 16966,95

Cabo de alumínio 3#70(70) com neutro isolado 330,00 m - 17,46 5.761,80 7490,34

Cabo de alumínio 3#95(95) com neutro isolado 220,00 m - 23,85 5.247,00 6821,10

Cabo de cobre nu 25mm² 100,00 m - 15,09 1.509,00 1961,70

Cabo de cobre nu 4cc 400,00 kg - 68,94 27.576,00 35848,80

Cabo de cobre nu 6cc 5,00 kg - 64,54 322,70 419,51

Cadeia de suspensão polimérica p/15 kV 33,00 pç - 131,08 4.325,64 5623,33

Canaleta de madeira tratada para aterramento 18,00 pç - 64,17 1.155,06 1501,58

Célula foto elétrica com base e relé 40,00 pç - 36,58 1.463,20 1902,16

Chave fusível 15kV-base “C”-300A-10kA p/ orla 15,00 pç - 1.056,00 15.840,00 20592,00

Cinta galvanizada para poste circular Ø 170mm 6,00 pç - 35,37 212,22 275,89

Cinta galvanizada para poste circular Ø 180mm 6,00 pç - 35,37 212,22 275,89

Cinta galvanizada para poste circular Ø 190mm 5,00 pç - 35,37 176,85 229,91

Cinta galvanizada para poste circular Ø 200mm 5,00 pç - 41,36 206,80 268,84

Cinta galvanizada para poste circular Ø 210mm 20,00 pç - 33,92 678,40 881,92

Cinta galvanizada para poste circular Ø 230mm 20,00 pç - 35,75 715,00 929,50

Conector código CEEE-D 052328511 95,00 pç - 79,75 7.576,25 9849,13

Conector código CEEE-D 052328520 16,00 pç - 79,75 1.276,00 1658,80

Conector tipo perfurante p/50mm 250,00 pç - 5,50 1.375,00 1787,50

Conector tipo perfurante p/70mm 56,00 pç - 5,50 308,00 400,40

Conector tipo perfurante p/95mm 65,00 pç - 11,00 715,00 929,50

Cruzeta de madeira 10x12x240cm 66,00 pç - 79,20 5.227,20 6795,36

Elo fusível para 2H 9,00 pç - 4,22 37,98 49,37

Elo fusível para 5H 6,00 pç - 4,22 25,32 32,92

Gancho olhal 33,00 pç - 15,02 495,66 644,36

Grampo para linha viva 15,00 pç - 33,92 508,80 661,44

Haste de âncora com 1800mm 18,00 pç - 54,27 976,86 1269,92

Haste de aterramento copperweld Ø5/8”x2,4m com
conector

25,00 pç - 36,21 905,25 1176,83

Isolador castanha 80x60mm 28,00 pç - 15,86 444,08 577,30

Isolador de pino 15kV para orla 72,00 pç - 102,67 7.392,24 9609,91

Lâmpada mista 160w-220V E40. 40,00 pç - 27,32 1.092,80 1420,64

Luminária em chapa de alumínio repuxado para
iluminação publica.

37,00 pç - 84,88 3.140,56 4082,73

Manilha sapatilha para cobre 33,00 pç - 24,40 805,20 1046,76

Mão francesa normal de alumínio 68,00 pç - 56,10 3.814,80 4959,24

Rede de Distribuição de Energia Elétrica

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

UGP-Unidade Gestora de Projeto



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Rio Grande - Uma Visão de Futuro

Olhal para parafuso 33,00 pç - 15,02 495,66 644,36

Parafuso cabeça abaulada 16x150mm 10,00 pç - 8,71 87,10 113,23

Parafuso cabeça abaulada 16x45mm 35,00 pç - 4,86 170,10 221,13

Parafuso cabeça quadrada 16x125mm de alumínio 115,00 pç - 57,48 6.610,20 8593,26

Parafuso cabeça quadrada 16x250mm de alumínio 280,00 pç - 65,56 18.356,80 23863,84

Parafuso cabeça quadrada 16x300mm de alumínio 25,00 pç - 65,56 1.639,00 2130,70

Parafuso cabeça quadrada 16x350mm de alumínio 10,00 pç - 70,58 705,80 917,54

Parafuso cabeça quadrada 16x450mm de alumínio 45,00 pç - 59,90 2.695,50 3504,15

Parafuso rosca soberba 13mm 18,00 pç - 9,83 176,94 230,02

Para-Raios polimérico – 12 kV com desligador
automático

15,00 pç - 550,00 8.250,00 10725,00

Pino de cruzeta de alumínio p/15 kV 72,00 pç - 25,62 1.844,64 2398,03

Porca quadrada M16x2 44,00 pç - 2,75 121,00 157,30

Poste de concreto 11-6kN 5,00 pç 73783/0
17

995,19 4.975,95 6468,74

Poste de concreto 9-4kN 3,00 pç 73783/0
16

725,62 2.176,86 2829,92

Poste de concreto 9-6kN 2,00 pç 73783/0
16

725,62 1.451,24 1886,61

Poste de madeira tratada 11 metros 20,00 pç 223,00 4.460,00 5798,00

Poste de madeira tratada 12 metros 10,00 pç 273,00 2.730,00 3549,00

Poste de madeira tratada 9 metros 34,00 pç 154,00 5.236,00 6806,80

Sapatilha 18,00 pç - 4,11 73,98 96,17

Sela para cruzeta 21,00 pç - 15,58 327,18 425,33

Suporte para trafo em poste de concreto (225-240mm) 10,00 pç - 88,00 880,00 1144,00

Tora de madeira c/ 1500mm 18,00 pç - 49,25 886,50 1152,45

Transformador 45kVA-127/220V-15kV 1,00 pç 73857/0
08

5.111,15 5.111,15 6644,50

Transformador 75kVA-127/220V-15kV 4,00 pç 73857/0
01

6.550,66 26.202,64 34063,43

TOTAL  237.521,13 308.777,49R$   

UGP-Unidade Gestora de Projeto



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDERio Grande 2010 uma Visão de Futuro

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE Cidade: RIO GRANDE

Item/Descrição Vlr. Unitário

1. CUSTOS COM RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS

1.1. MATERIAL DE CONSUMO 3780,00

1.2.OFICINAS DE LIDERANÇA/EVENTOS 25200,00

1.3. LOCAÇÃO DE BENS 3780,00

1.4. SERVIÇO DE TERCEIROS 18900,00

1.5. MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS 15120,00

1.6. TRANSPORTES 8820,00

2. CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS

2.1. ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLOGIA 50400,00

TOTAL TTS 126.000,00R$                                                     

Eng. Civil Crea/rs 159864

Felipe Candido Veloso Costa

Eng. Civil Crea/rs 159649

Trabalho Técnico Social

Obra: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA – INFRAESTRUTURA

Ataualpa da Silva Agostinho

Eng. Civil Crea/rs 160757

Gilberto Arabidian Junior

UGP-Unidade Gestora de Projeto



PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDERio Grande 2010 uma Visão de Futuro

LOCAL VALOR DA INTERVENÇÃO

Serviços Comuns 592.156,66R$                         

Sobrado - 240 casas 8.793.504,72R$                     

Casa Térrea - 26 casas 2.036.772,45R$                     

INFRA-ESTRUTURA 874.150,27R$                         

Rede de Distribuição de Energia Elétrica 308.777,49R$                         

PROJETO SOCIAL 126.000,00R$                         

TOTAL DO PROJETO 12.731.361,58R$                   

Rio Grande, Junho de 2011.

Felipe Candido Veloso Costa

Eng. Civil Crea/rs 159649

TOTAL DO PROJETO 

Gilberto Arabidian Junior

Eng. Civil Crea/rs 159864

Ataualpa da Silva Agostinho

Eng. Civil Crea/rs 160757

UGP-Unidade Gestora de Projeto



Item

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10.807,89 40,00% 8.105,92 30,00% 6.754,93 25,00% 1.350,99 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.019,72 100,00%

INFRA-ESTRUTURA 98.702,03 40,00% 74.026,52 30,00% 61.688,77 25,00% 12.337,75 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 246.755,08 100,00%

SUPRA ESTRUTURA 0,00 0,00% 4.485,44 5,00% 4.485,44 5,00% 13.456,33 15,00% 13.456,33 15,00% 8.970,88 10,00% 8.970,88 10,00% 8.970,88 10,00% 8.970,88 10,00% 4.485,44 5,00% 4.485,44 5,00% 4.485,44 5,00% 4.485,44 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 89.708,84 100,00%

PAREDES E PAINÉIS 0,00 0,00% 16.043,79 5,00% 16.043,79 5,00% 32.087,59 10,00% 32.087,59 10,00% 32.087,59 10,00% 32.087,59 10,00% 32.087,59 10,00% 32.087,59 10,00% 32.087,59 10,00% 32.087,59 10,00% 16.043,79 5,00% 16.043,79 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 320.875,88 100,00%

 REVESTIMENTOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.976,19 5,00% 6.976,19 5,00% 6.976,19 5,00% 6.976,19 5,00% 6.976,19 5,00% 6.976,19 5,00% 6.976,19 5,00% 13.952,38 10,00% 13.952,38 10,00% 34.880,95 25,00% 27.904,76 20,00% 139.523,80 100,00%

 ESQUADRIAS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.408,05 10,00% 26.408,05 10,00% 26.408,05 10,00% 26.408,05 10,00% 26.408,05 10,00% 26.408,05 10,00% 26.408,05 10,00% 26.408,05 10,00% 26.408,05 10,00% 26.408,05 10,00% 264.080,49 100,00%

PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.088,98 5,00% 1.088,98 5,00% 1.088,98 5,00% 1.088,98 5,00% 1.088,98 5,00% 1.088,98 5,00% 2.177,97 10,00% 2.177,97 10,00% 2.177,97 10,00% 2.177,97 10,00% 2.177,97 10,00% 2.177,97 10,00% 2.177,97 10,00% 21.779,68 100,00%

 ACABAMENTOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.247,95 5,00% 14.247,95 5,00% 28.495,90 10,00% 28.495,90 10,00% 99.735,64 35,00% 99.735,64 35,00% 284.958,96 100,00%

COBERTURA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.071,46 5,00% 12.071,46 5,00% 24.142,92 10,00% 24.142,92 10,00% 24.142,92 10,00% 24.142,92 10,00% 24.142,92 10,00% 24.142,92 10,00% 36.214,39 15,00% 36.214,39 15,00% 241.429,24 100,00%

 SIST. ELÉTRICOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.571,38 5,00% 7.571,38 5,00% 7.571,38 5,00% 7.571,38 5,00% 15.142,76 10,00% 15.142,76 10,00% 15.142,76 10,00% 15.142,76 10,00% 15.142,76 10,00% 15.142,76 10,00% 15.142,76 10,00% 7.571,38 5,00% 7.571,38 5,00% 151.427,64 100,00%

SISTEMAS HIDRÁULICOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.966,27 5,00% 9.966,27 5,00% 9.966,27 5,00% 9.966,27 5,00% 9.966,27 5,00% 9.966,27 5,00% 19.932,54 10,00% 19.932,54 10,00% 19.932,54 10,00% 19.932,54 10,00% 19.932,54 10,00% 19.932,54 10,00% 19.932,54 10,00% 199.325,36 100,00%

ACESSIBILIDADE 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 14.966,33 30,00% 34.921,43 70,00% 49.887,76

TOTAL PARCELA 109.509,92 5,38% 102.661,68 5,04% 107.599,57 5,28% 77.859,29 3,82% 71.146,74 3,49% 105.140,81 5,16% 112.712,19 5,53% 124.783,65 6,13% 135.838,90 6,67% 145.601,41 7,15% 145.601,41 7,15% 150.781,75 7,40% 150.781,75 7,40% 241.887,24 11,88% 254.866,15 12,51% 2.036.772,45

TOTAL ACUMULADO 109.509,92 5,38% 212.171,60 10,42% 319.771,17 15,70% 397.630,45 19,52% 468.777,19 23,02% 573.918,00 28,18% 686.630,19 33,71% 811.413,84 39,84% 947.252,74 46,51% 1.092.854,15 53,66% 1.238.455,56 60,80% 1.389.237,31 68,21% 1.540.019,07 75,61% 1.781.906,30 87,49% 2.036.772,45 100,00%

MÊS 3 MÊS 9

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA – HABITAÇÃO – CASAS TÉRREAS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

6

7

8

MÊS 1 MÊS 2

12

9

10

11

Total

1

2

3

4

5

MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15



Item
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 28.332,29 40,00% 21.249,22 30,00% 17.707,68 25,00% 3.541,54 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 70.830,72 100,00%

INFRA-ESTRUTURA 236.293,63 40,00% 177.220,22 30,00% 147.683,52 25,00% 29.536,70 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 590.734,08 100,00%

SUPRA ESTRUTURA 0,00 0,00% 75.986,21 5,00% 75.986,21 5,00% 227.958,62 15,00% 227.958,62 15,00% 151.972,42 10,00% 151.972,42 10,00% 151.972,42 10,00% 151.972,42 10,00% 75.986,21 5,00% 75.986,21 5,00% 75.986,21 5,00% 75.986,21 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.519.724,16 100,00%

PAREDES E PAINÉIS 0,00 0,00% 76.095,83 5,00% 76.095,83 5,00% 152.191,66 10,00% 152.191,66 10,00% 152.191,66 10,00% 152.191,66 10,00% 152.191,66 10,00% 152.191,66 10,00% 152.191,66 10,00% 152.191,66 10,00% 76.095,83 5,00% 76.095,83 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.521.916,56 100,00%

 REVESTIMENTOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 47.901,46 5,00% 47.901,46 5,00% 47.901,46 5,00% 47.901,46 5,00% 47.901,46 5,00% 47.901,46 5,00% 47.901,46 5,00% 95.802,91 10,00% 95.802,91 10,00% 239.507,28 25,00% 191.605,82 20,00% 958.029,12 100,00%

 ESQUADRIAS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 115.760,02 10,00% 115.760,02 10,00% 115.760,02 10,00% 115.760,02 10,00% 115.760,02 10,00% 115.760,02 10,00% 115.760,02 10,00% 115.760,02 10,00% 115.760,02 10,00% 115.760,02 10,00% 1.157.600,16 100,00%

PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.602,69 5,00% 2.602,69 5,00% 2.602,69 5,00% 2.602,69 5,00% 2.602,69 5,00% 2.602,69 5,00% 5.205,38 10,00% 5.205,38 10,00% 5.205,38 10,00% 5.205,38 10,00% 5.205,38 10,00% 5.205,38 10,00% 5.205,38 10,00% 52.053,84 100,00%

 ACABAMENTOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 56.341,55 5,00% 56.341,55 5,00% 112.683,10 10,00% 112.683,10 10,00% 394.390,84 35,00% 394.390,84 35,00% 1.126.830,96 100,00%

COBERTURA 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.731,62 5,00% 26.731,62 5,00% 53.463,24 10,00% 53.463,24 10,00% 53.463,24 10,00% 53.463,24 10,00% 53.463,24 10,00% 53.463,24 10,00% 80.194,86 15,00% 80.194,86 15,00% 534.632,40 100,00%

 SIST. ELÉTRICOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 36.722,27 5,00% 36.722,27 5,00% 36.722,27 5,00% 36.722,27 5,00% 73.444,54 10,00% 73.444,54 10,00% 73.444,54 10,00% 73.444,54 10,00% 73.444,54 10,00% 73.444,54 10,00% 73.444,54 10,00% 36.722,27 5,00% 36.722,27 5,00% 734.445,36 100,00%

SISTEMAS HIDRÁULICOS 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.335,37 5,00% 26.335,37 5,00% 26.335,37 5,00% 26.335,37 5,00% 26.335,37 5,00% 26.335,37 5,00% 52.670,74 10,00% 52.670,74 10,00% 52.670,74 10,00% 52.670,74 10,00% 52.670,74 10,00% 52.670,74 10,00% 52.670,74 10,00% 526.707,36 100,00%

TOTAL PARCELA 264.625,92 3,01% 350.551,48 3,99% 383.133,56 4,36% 478.888,85 5,45% 493.712,06 5,61% 560.217,49 6,37% 596.939,76 6,79% 623.671,38 7,09% 652.609,44 7,42% 632.964,78 7,20% 632.964,78 7,20% 661.111,96 7,52% 661.111,96 7,52% 924.451,38 10,51% 876.549,92 9,97% 8.793.504,72

TOTAL ACUMULADO 264.625,92 3,01% 615.177,40 7,00% 998.310,96 11,35% 1.477.199,81 16,80% 1.970.911,87 22,41% 2.531.129,36 28,78% 3.128.069,12 35,57% 3.751.740,50 42,66% 4.404.349,94 50,09% 5.037.314,72 57,28% 5.670.279,50 64,48% 6.331.391,46 72,00% 6.992.503,42 79,52% 7.916.954,80 90,03% 8.793.504,72 100,00%

MÊS 9
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA – HABITAÇÃO – CASAS ASSOBRADADAS

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

7

8

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

9

10

11

Total

1

2

3

4

5

MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

6



Item
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.813,35 95,30% 0,00 0,00% 89,43 4,70% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.902,78 100,00%

1.2. REDE DE ABASTECIMENTO – TUBOS E CONEXÕES 8.042,71 33,27% 8.040,30 33,26% 8.091,06 33,47% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 24.174,07 100,00%

1.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.826,51 33,34% 2.825,66 33,33% 2.825,66 33,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.477,83 100,00%

1.4. ENTRONCAMENTO NA REDE EXISTENTE 8.733,17 33,34% 8.730,55 33,33% 8.730,55 33,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.194,26 100,00%

2. REDE COLETORA DE FOSSAS

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.708,39 91,10% 0,00 0,00% 166,90 8,90% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.875,29 100,00%

2.2. REDES COLETORAS 19.447,53 31,43% 19.447,53 31,43% 22.980,64 37,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 61.875,70 100,00%

2.3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 17.890,73 33,34% 17.885,36 33,33% 17.885,36 33,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 53.661,46 100,00%

2.4. LIGAÇÕES DOMICILIARES 20.662,81 33,34% 20.656,61 33,33% 20.656,61 33,33% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 61.976,04 100,00%

3. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

3.1. SERVIÇOS INICIAIS 19.212,16 91,64% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.752,66 8,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.964,82 100,00%

3.2. MOVIMENTO DE SOLOS 775,30 0,46% 2.174,22 1,29% 2.174,22 1,29% 81.710,11 48,48% 81.710,11 48,48% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 168.543,96 100,00%

3.3. ESGOTAMENTO PLUVIAL 3.517,49 10,71% 17.853,47 54,36% 11.472,07 34,93% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.843,02 100,00%

3.4. PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 144.451,85 35,09% 144.451,85 35,09% 122.757,32 29,82% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 411.661,03 100,00%

4. ELETRIFICAÇÃO AT/BT

4.1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 83.925,72 27,18% 78.089,83 25,29% 84.049,23 27,22% 62.712,71 20,31% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 308.777,49 100,00%

TOTAL PARCELA 188.555,88 15,94% 175.703,53 14,85% 179.121,73 15,14% 288.874,68 24,42% 226.161,97 19,12% 124.509,98 10,53% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.182.927,76
TOTAL ACUMULADO 188.555,88 15,94% 364.259,40 30,79% 543.381,13 45,94% 832.255,81 70,36% 1.058.417,78 89,47% 1.182.927,76 100,00% 1.182.927,76 100,00% 1.182.927,76 100,00% 1.182.927,76 100,00% 1.182.927,76 100,00% 1.182.927,76 100,00% 1.182.927,76 100,00% 1.182.927,76 100,00% 1.182.927,76 100,00% 1.182.927,76 100,00%

MÊS 14 MÊS 15

Obra: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA – INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TotalMÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13



Item
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SERVIÇOS INICIAIS 33.039,60 95,00% 0,00 0,00% 1.738,93 5,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 34.778,52R$        100,00%

Pátios (divisas de fundos) 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 46.042,19 20,00% 46.042,19 20,00% 46.042,19 20,00% 46.042,19 20,00% 23.021,10 10,00% 23.021,10 10,00% 230.210,97R$      100,00%

Passeio Público 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 41.148,79 20,00% 41.148,79 20,00% 41.148,79 20,00% 41.148,79 20,00% 20.574,39 10,00% 20.574,39 10,00% 205.743,93R$      100,00%

Vegetação 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 121.423,24 100,00% 121.423,24R$      100,00%

TOTAL PARCELA 33.039,60 5,58% 0,00 0,00% 1.738,93 0,29% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 87.190,98 14,72% 87.190,98 14,72% 87.190,98 14,72% 87.190,98 14,72% 43.595,49 7,36% 165.018,73 27,87% 592.156,66R$      
TOTAL ACUMULADO 33.039,60 5,58% 33.039,60 5,58% 34.778,52 5,87% 34.778,52 5,87% 34.778,52 5,87% 34.778,52 5,87% 34.778,52 5,87% 34.778,52 5,87% 34.778,52 5,87% 121.969,50 20,60% 209.160,48 35,32% 296.351,46 50,05% 383.542,44 64,77% 427.137,93 72,13% 592.156,66 100,00%

MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA – Serviços Comuns

MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 Total



Item MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 Total
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1. CUSTOS COM RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS

1.1. MATERIAL DE CONSUMO 1247,4 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1247,4 33% 0 0 0 0 0 1285,2 34% 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3780 100% 3.780,00R$               

1.2.OFICINAS DE LIDERANÇA/EVENTOS 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 1200 5% 25200 100% 25.200,00R$             

1.3. LOCAÇÃO DE BENS 1260 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1260 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1260 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3780 100% 3.780,00R$               

1.4. SERVIÇO DE TERCEIROS 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 900 5% 18900 100% 18.900,00R$             

1.5. MATERIAL PERMANENTE/EQUIPAMENTOS 2520 17% 0 0% 0 0% 2520 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2520 17% 0 0% 0 0% 2520 17% 0 0% 0 0% 0 0% 2520 17% 0 0% 0 0% 0 0% 2520 17% 0 0% 15120 100% 15.120,00R$             

1.6. TRANSPORTES 0 0% 2940 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2940 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2940 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8820 100% 8.820,00R$               

2. CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. ASSISTÊNCIA SOCIAL E PSICOLOGIA 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 2400 5% 50400 100% 50.400,00R$             

TOTAL PARCELA 9527,4 8% 7440 6% 4500 4% 7020 6% 4500 4% 7007,4 6% 4500 4% 7440 6% 7020 6% 4500 4% 4500 4% 9565,2 8% 7440 6% 4500 4% 4500 4% 7020 6% 4500 4% 4500 4% 4500 4% 7020 6% 4500 4% 126000 100% 126.000,00R$           
TOTAL ACUMULADO 9527,4 8% 16980 13% 21480 17% 28500 23% 33000 26% 40020 32% 44520 35% 51960 41% 58980 47% 63480 50% 67980 54% 77520 62% 84960 67% 89460 71% 93960 75% 100980 80% 105480 84% 109980 87% 114480 91% 121500 96% 126000 100%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA – TRABALHO TÉCNICO SOCIAL
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA TEREZA –GLOBAL

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Item MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 Total

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

HABITAÇÃO – 52 CASAS TÉRREAS 109.509,92 3,01% 102.661,68 3,99% 107.599,57 4,36% 77.859,29 5,45% 71.146,74 5,61% 105.140,81 6,37% 112.712,19 6,79% 124.783,65 7,09% 135.838,90 7,42% 145.601,41 7,20% 145.601,41 7,20% 150.781,75 7,52% 150.781,75 7,52% 241.887,24 10,51% 254.866,15 9,97% 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.036.772,45 100%

HABITAÇÃO –  216 CASAS ASSOBRADADAS 264.625,92 3% 350.551,48 4% 383.133,56 4% 478.888,85 5% 493.712,06 6% 560.217,49 6% 596.939,76 7% 623.671,38 7% 652.609,44 7% 632.964,78 7% 632.964,78 7% 661.111,96 8% 661.111,96 8% 924.451,38 11% 876.549,92 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.793.504,72 100%

INFRAESTRUTURA 188.555,88 16% 175.703,53 15% 179.121,73 15% 288.874,68 24% 226.161,97 19% 124.509,98 11% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 1.182.927,76 100%

TRABALHO TÉCNICO SOCIAL 9527,4 8% 7440 6% 4500 4% 7020 6% 4500 4% 7007,4 6% 4500 4% 7440 6% 7020 6% 4500 4% 4500 4% 9565,2 8% 7440 6% 4500 4% 4500 4% 7020 6% 4500 4% 4500 4% 4500 4% 7020 6% 4500 4% 126.000,00 100%

TOTAL 572.219,12 0,30 636.356,68 0,29 674.354,87 0,27 852.642,81 0,41 795.520,77 0,34 796.875,68 0,29 714.151,95 0,17 755.895,03 0,20 795.468,34 0,20 783.066,19 0,18 783.066,19 0,18 821.458,91 0,23 819.333,71 0,21 1.170.838,62 0,25 1.135.916,07 0,24 7.020,00 0,06 4.500,00 0,04 4.500,00 0,04 4.500,00 0,04 7.020,00 0,06 4.500,00 0,04 12.139.204,93R$         


