ﬁ/ Estado do Rio Grande do Sul RIS ARANDE
N~ PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE anés

"
Prefeitunuunidﬁal - J/
do R10 GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

Aqui term Governo Populsr AGENTE VIVE UMA GRANDE HISTORIA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Valores Inicio de Obra [Parcelal Parcela2 Parcela3 Parcela4d P arcela5 Parcela6 Parcela7 Parcela8

Totais (R$)

Descrigdo das Metas / Macrosservigos

Parcela (%) 58,92% 41,08%
Parcela (R$) 61.294,39 42.737,79

Acumulado (%) | 58,92% 100,00%
Acumulado (R$) | 61.294,39 104.032,18
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 11.733,92 | Acumulado (%) | 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) | 5.866,96 11.733,92
Parcela (%) 100,00%
1.2. SERVICOS INICIAIS 13.171,30 | Acumulado (%) | 100,00%
Acumulado (R$) | 13.171,30

1.3. COBERTURA 79.126,96 | Acumulado (%) | 53,40% 100,00%
Acumulado (R$) | 42.256,13 79.126,96
Parcela (%) 60,00% 40,00%
1.3.1. ESTRUTURA 54.489,67 | Acumulado (%) | 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) | 32.693,80 54.489,67
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.537,60 Acumulado (%) | 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) | 768,80 1.537,60
Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.3.3. COLETORES PLUVIAIS 9.318,09 | Acumulado (%) | 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) | 4.659,05 9.318,09
Parcela (%) 30,00% 70,00%
1.3.4. TELHAMENTO 13.781,60 | Acumulado (%) | 30,00% 100,00%
Acumulado (R$) | 4.134,48 13.781,60

LIMPEZA E PINTURA (FUNDO+TINTA ESMALTE)

1.3.2. ELEMENTOS METALICOS DAS TESOURAS

Nome: Everton Mena Lopes
Local Titulo: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS166.622
12 de junho de 2018 ART/RRT:

Data



