CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

\ mINA Grau de Sigi
c A ' T4 A Cronograma Base para Licitacdo ;‘:’Bel_lgoo
N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;i\ O/ MODALIDADE |OBJETO |
PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO I UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
RIO GRANDE AV. HENRIQUE PANCADA REVITALIZACAO ORLA DA RUA HENRIQUE PANCADA
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(}7\0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |
fev-19 Sim Porto Alegre / RS REVITALIZACAO ORLA DA RUA HE NRIQUE PANCADA 26,47% | 16,83%
D icio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
escrigao das Netas servig (R$) 01/0719 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20
Parcela (%) 12,34% 30,76% 39,55% 17,36%

Parcela (R$)

Acumulado (%)

12,34%

36.914,04

92.050,37

43,10%

118.334,19

82,64%

51.937,22

100,00%

27.476 v008 micro

Acumulado (R$) 36.914,04 128.964,41 247.298,60 299.235,82
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 24.604,80 Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.151,20 12.302,40 18.453,60 24.604,80
Parcela (%) 50,00% 20,00% 20,00% 10,00%
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 17.548,20 Acumulado (%) 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.774,10 12.283,74 15.793,38 17.548,20
Parcela (%) 50,00% 40,00% 10,00%
1.3. SERVICOS INICIAIS 25.018,41 Acumulado (%) 50,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 12.509,21 22.516,57 25.018,41
Parcela (%) 10,00% 50,00% 30,00% 10,00%
1.4. PAVIMENTO EM CONCRETO (812,15M?) 75.984,54 Acumulado (%) 10,00% 60,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.598,45 45.590,72 68.386,09 75.984,54
Parcela (%) 25,00% 65,00% 10,00%
1.5. PASSEIO SAIBRO (211,01M?) 5.887,27 Acumulado (%) 25,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.471,82 5.298,54 5.887,27
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.6. PLAYGROUND (546,28M?) 7.600,13 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 7.600,13
Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00%
1.7. CAMPO DE FUTEBOL 7.388,17 Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.910,54 7.388,17
1.8. INSTALACOES ELETRICAS 34.212,85 Acumulado (%) 0,00% 70,86% 90,86% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 24.243,39 31.085,96 34.212,85
- Parcela (%) 0,00% 60,00% 20,00% 20,00%
1.8.1. REAI\ELES':/I(I;I\?EQ%E PD%SJI_E‘?YZ)Q?)L%%TES 15.634,45 Acumulado (%) 0,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 9.380,67 12.507,56 15.634,45
Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00%
1.8.2. ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL 18.578,40 Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 14.862,72 18.578,40
Parcela (%) 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
1.9. MOBILIARIO 72.226,42 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 57.781,14 72.226,42
Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
1.10. PAISAGISMO 27.128,01 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%




ltem Descrigo das Metas | Macrosservios Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/07/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20
Acumulado (R$) 0,00 0,00 16.276,81 27.128,01
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.11. LIMPEZA DE OBRA 1.637,02 Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 409,26 818,51 1.227,77 1.637,02
Local Nome: Everton Mena Lopes Nome: Juliana Mihlenberg Soares
Titulo: Engenheiro Civil Titulo: Arquiteta e Urbanista
06 de junho de 2019 CREA/CAURS166.622 CREA/CAUA721930
ART/RRT: ART/RRT:

Data

27.476 v008 micro




