
EMEF ANSELMO DIAS LOPES - PINTURA BLOCO DE MADEIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

10.12.2013 -                                Arq. Artur F. Colembergue

ITEM SERVIÇO 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA TOTAL

1 Lavagem do telhado
1.1 Lavagem do telhado de fibrocimento 491,40 0,00 491,40

2 Pintura
2.1 Preparação das superfícies 1.405,77 0,00 1.405,77

2.2 Pintura esmalte assoalho 0,00 2.660,05 2.660,05

2.3 Pintura esmalte madeira 8.392,50 6.640,80 15.033,30

2.4 Pintura esmalte grades 0,00 1.662,56 1.662,56

3 Limpeza da obra
3.1 Limpeza permanente da obra 216,00 215,75 431,75

TOTAL 10.505,67 11.179,16 21.684,83
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