EMEF ANSELMO DIAS LOPES - PINTURA BLOCO DE MADEIRA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

| ITEM ‘ SERVICO ‘ 12 QUINZENA ‘ 22 QUINZENA ‘ TOTAL

1 |Lavagem do telhado

1.1 |Lavagem do telhado de fibrocimento 491,40 0,00 491,40
2 |Pintura

2.1 |Preparagéo das superficies 1.405,77 0,00 1.405,77

2.2 |Pintura esmalte assoalho 0,00 2.660,05 2.660,05

2.3 |Pintura esmalte madeira 8.392,50 6.640,80 15.033,30

2.4 |Pintura esmalte grades 0,00 1.662,56 1.662,56
3 |Limpeza da obra

3.1 |Limpeza permanente da obra 216,00 215,75 431,75

TOTAL 10.505,67 11.179,16 21.684,83
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