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g PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Prefeitura Municipal Rio Grande
GABIMNMETE DE PROGRAMMAS E PROJETOS ESPECIAIS
a0 RI0 GRANDE J COMVIDA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DO QUARTO N° 12 NO MERCADO PUBLICO
Municipio: Prefeitura Municipal Do Rio Grande
Local da obra de reforma: Rua General Osério N° 443 Bairro: Centro
Prazo de Execugéao: 60 dias
Valor: R$ 29.952,72
Valores 1° més 2° més
Item | Discriminagao dos Servigos R$ % R$ % R$ %
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Placa de obra em chapa de ago galvanizado 825,52 100,00 825,52 100,00% - 0,00%
Tapume de chapas de madeira compensada, e= 6 mm, com pintura a cal e
12 [reaproveitamento 2x 1.249,59 100,00% 1.249,59 [100,00% - 0,00%
1.3 |Entrada proviséria de energia elétrica aérea trifasica 40A em poste madeira 1.977,67 100,00% 1.977,67 | 100,00% - 0,00%
1.4 |Ligacdo proviséria de agua 2.204,98 100,00% 2.204,98 [100,00% - 0,00%
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e
1.5 |limpeza) 561,73 100,00% 280,87 | 50,00% 280,87 | 50,00%
Locacgao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo torre, com largura de 1
16 |até 1,5 e altura de 1,00 m 1.587,97 100,00% 1.587,97 | 100,00% - 0,00%
2 |REMOGOES/DEMOLIGOES
Demoligéo de revestimento ceramico, de forma manual, sem reaproveitamento
21 [|(paredes) 1.277,57 100,00% 1.277,57 | 100,00% - 0,00%
Remocéao e armazenamento de piso em ladrilho hidraulico (somente na area de
2.2 |apoio) 573,53 100,00% 573,53 1100,00% - 0,00%
23 [Remog&o de pias de inox, bancadas de madeira, de forma manual 24,07 100,00% 24,07 1100,00% - 0,00%
Remocao de luminaria e equipamento elétrico, de forma manual, sem
2.4 |reaproveitamento 2,38 100,00% 2,38 1100,00% - 0,00%
2.5 |Demoligdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento|159,73 100,00% 159,73 (100,00% - 0,00%
3 |INSTALAGAO HIDRAULICA
Tubo, PVC, soldavel, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de agua —
3.1 |Fornecimento e instalagdo 293,76 100,00% 293,76 (100,00% - 0,00%
Kit cavalete para medicédo de agua — entrada principal, em PVC soldavel DN 25
3.2 |(3/4”) - Fornecimento e instalagéo 156,71 100,00% 156,71 [100,00% - 0,00%
3.3 [Hidrometro DN 25 (3/4”), 5,0 m® — Fornecimento e instalagio 235,77 100,00% 235,77 [100,00% - 0,00%
4 |REVESTIMENTOS - PAREDES E PISO
Limpeza de superficies com jato de lata pressdo de ar e agua (parede e teto
41 [com mofo que recebera pintura) — Sala principal 112,47 100,00% 112,47 {100,00% - 0,00%
[Argamassa traco 1.3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional,
preparo mecanico com betoneira 400 L (area em alvenaria dentro da sala de
42 |apoio) 569,01 100,00% 569,01 | 100,00% - 0,00%
Concreto magro (cimento/seria média/brita) preparo mecanico com betoneira
43 (400 L 5,46 100,00% 5,46 1100,00% - 0,00%
M unica, para recebimento de pintura, em argamassa industrializada,
preparo mecanico, aplicado com equipamento de mistura e proje¢do 1,5 m*H
4.4 |de argamassa em face interna de paredes, espessura de 20 mm 2.896,88 100,00% 2.896,88 [100,00% - 0,00%




45 |Pintura epdxi, trés demaos 9.125,61 100,00% - 0,00% 9.125,61100,00%
Revestimento ceramico para paredes internas com placas fipo esmaltada exira
de dimensdes 33x45 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 m? na

46 [altura inteira das paredes 2.701,45 100,00% 2.701,45(100,00% - 0,00%
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada padrao popular de
dimensdes 35x35 cm aplicada em ambientes de area maior que 10

47 |m?(antiderrapante) — PEI V 242,39 100,00% 242,391100,00% - 0,00%
Rodapé ceramico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltadas comercial de

4.8 |dimensées 35x35 cm (padr&o popular) 59,83 100,00% 59,83 1100,00% - 0,00%

5 REVESTIMENTO DO PISO COM LADRILHO HIDRAULICO — SALA PRINCIPAL
Limpeza de superficies com jato de alta pressdo de ar e agua (piso com ladrilho

5.1 |hidradlico) 45,80 100,00% - 0,00% 45,80 100,00%
Aplicagdo de verniz poliuretano fosco sobre piso de pedras decorativas, 3

52 |demdos 450,40 100,00% - 0,00% 450,40 [100,00%

6 REVESTIMENTO DO FORRO EM LAJE EXISTENTE — SALA DE APOIO

6.1 |Pintura epoxi, trés demaos 591,40 100,00% - 0,00% 591,40 1100,00%

7 SERVICOS DE LIMPEZA

7.1 |Limpeza e arremates finais (Piso em geral e parede com revestimento ceramico) |1.942,42 100,00% - 0,00% 1.942,421100,00%
Carga manual de entulho em caminhdo basculante 6 m3(inclusa cagamba

7.2 |metélica) 78,61 100,00% - 0,00% 78,61 1100,00%

Total R$ 29.952,72 | R$ 17.437,61 | R$ 12.51511 |

Rio Grande, 05 de julho de 2019.

Responsavel Técnico
Tatiane Silva da Silva — Eng.? Civil CREA/RS 135973




