Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

CIDADE HISTORICA

10 GRAND

e, Secretaria de Municipio de Habitagdo e Regulariza¢cdo Fundiaria

CRONOGRAMA DE EXECUCAO (META, ETAPA OU FASE)
META ETAPA DESCRICAO DA META INDICADOR FiSICO DURACAO

FASE ETAPA/FASE QUANTIDADE | UNIDADE INiClO TEMINO
01 18 Construcdo de mddulo sanitario 05 un. Outubro/15 | Novembro/15
02 - 22 Construcdo de médulo sanitario 05 un. Dezembro/15 Janeiro/16
03 38 Construcao de mddulo sanitario 05 un. Fevereiro/16 Marco/16
04 42 Construgdo de mddulo sanitario 05 un. Abril/16 Maio/16
05 58 Construcdo de médulo sanitdrio 05 un. Junho/16 Julho/16
06 62 Construcdo de mddulo sanitario 05 un. Agosto/16 | Setembro/16

Rio Grande, 12 de agosto de 2015 \

Antonio Cleberndos Santos Silva

Eng. Civil - C , 27.588




