UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

CRONOGRAMA FiSICO-FINACEIRO - Vasco Vieira da Fonseca

Movimentag&o de Terra

Instalagdes Provisorias - — — — — - —] Sinalizagdo de Transito TOTAL
Movimentacao de Terra | Envelopamento das Tubulacdes | Tubos ¢/ Junta Elastica |Pogos de V|S|ta| Pavimentacédo
Vasco Vieira da Fonseca
Més - 1 50% 40% 30% 50% 20% 20% R$ 7.042,58
Més - 2 50% 50% 30% 50% 50% 50% R$ 15.713,88
Més - 3 10% 40% 30% 30% 100% R$ 9.547,82
Total 469,00 849,22 858,00 973,50 3212,01 25409,22 533,33 R$ 32.304,28




