
UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

Movimentação de Terra Envelopamento das Tubulações Tubos c/ Junta Elástica Poços de visita Pavimentação
Vasco Vieira da Fonseca

Mês - 1 50% 40% 30% 50% 20% 20% 7.042,58R$                
 Mês - 2 50% 50% 30% 50% 50% 50% 15.713,88R$              
Mês - 3 10% 40% 30% 30% 100% 9.547,82R$                

Total 469,00 849,22 858,00 973,50 3212,01 25409,22 533,33 32.304,28R$              

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO - Vasco Vieira da Fonseca 

Instalações Provisórias
Movimentação de Terra

Sinalização de Trânsito TOTAL


