E. M. E. F. FREDERICO ERNESTO BUCCHOLZ - Pintura Geral e Reparos

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

| ITEM ‘ SERVICO ‘ 12 QUINZENA ‘ 22 QUINZENA ‘ 32 QUINZENA ‘ 42 QUINZENA ‘ 52 QUINZENA ‘ TOTAL
1 |Preparacao prévia das superficies 3.337,72 1.924,77 1.338,44 0,00 0,00 6.600,93
Lavagem de telhado 6.447,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6.447,37
Pintura acrilica
3.1 |Pintura acrilica semibrilho externa 3.741,50 4.287,06 5.923,34 6.682,50 11.268,62 31.903,02
3.2 |Pintura acrilica semibr. interna incl. muros 7.901,80 9.017,55 8.834,61 9.247,29 10.021,85 45.023,10
4  |Pintura esmalte
4.1 |Pintura esmalte em madeira 0,00 0,00 0,00 3.216,51 2.292,12 5.508,63
4.2 |Pintura esmalte em ferro 0,00 0,00 0,00 1.161,12 1.469,91 2.631,03
5 |Pintura do nome da escola 0,00 0,00 0,00 0,00 366,79 366,79
6 |Lajes sob o reservatério (limp. e imperm.) 677,20 0,00 0,00 0,00 0,00 677,20
7 |Friso de madeira 0,00 0,00 0,00 1.094,12 0,00 1.094,12
8 |Porta mexicana de lei e recup. do marco 0,00 0,00 0,00 1.680,60 0,00 1.680,60
9 |Rodapé de madeira de lei 0,00 1.055,11 0,00 0,00 0,00 1.055,11
10 |Acabamento em resina do piso em madeira 4.255,26 9.483,86 9.121,17 3.600,35 1.098,50 27.559,14
11 |Limpeza permanente e final 265,45 265,45 265,45 265,45 265,60 1.327,40
TOTAL 26.626,30 26.033,80 25.483,01 26.947,94 26.783,39 131.874,44
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