CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: SPDA ( Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas)
Local:Mercado Publico - Rio Grande/RS

Data: 29/11/2012

item Servigos Incidéncia Medicao
1 a 15 dias 16 a 30 daias
01. CONDUTORES DE DESCARGA - CABOS 68,55% 50,00% 50,0%
RS 37.375,04 | RS 18.687,52 | RS 18.687,52
02. FIXADORES E SUPORTES GUIAS 4,35% 100,00% 0,00%
RS 2.370,00 | RS 2.370,00 | RS -
03. CONECTORES DE USO GERAL/MEDICAO 13,11% 0,00% 100,00%
RS 7.147,20 | RS - RS 7.147,20
04. ELEMENTOS DE CAPTAGAO/TERMINAIS AEREOS 3,99% 100,0% 0,0%
RS 2.178,00 | RS 2.178,00 | RS -
05. ELEMENTOS DE ATERRAMENTO 5,20% 0,00% 100,0%
RS 2.833,60 | RS - RS  2.833,60
06. SOLDAS EXOTERMICAS 4,80% 0,0% 100,0%
RS 2.618,00 | RS - RS  2.618,00
54.521,84 | RS 23.235,52 | RS 31.286,32
TOTAL GERAL 100,00% 43% 57%




