CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - CASA DE BOMBAS

Instalagdes Provisérias  Infra-Estrutura  Supra-Estrutura  Paredes e Paineis Cobertura Revestimentos | Instalacdes e Aparelhos | Limpeza da obra TOTAL
Més 1 40% 40% 10% R$ 184.852,23
Més 2 30% 30% 30% 20% 10% R$ 342.239,23
Més 3 30% 30% 30% 30% 30% 40% R$ 392.430,17
Més 4 30% 40% 40% 30% 30% R$ 330.912,57
Més 5 10% 30% 20% 30% 50% R$ 54.682,94
Més 6 40% 50% R$ 17.305,02
Total R$ 74.230,28 R$ 212.567,06 [ R$ 701.332,97 R$ 185.955,82 R$ 19.228,20 | R$ 86.089,67 R$ 42.040,56 R$ 977,60 R$ 1.322.422,16
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