
Mês 1 40% 40% 10% 184.852,23R$        
Mês 2 30% 30% 30% 20% 10% 342.239,23R$        
Mês 3 30% 30% 30% 30% 30% 40% 392.430,17R$        
Mês 4 30% 40% 40% 30% 30% 330.912,57R$        
Mês 5 10% 30% 20% 30% 50% 54.682,94R$          
Mês 6 40% 50% 17.305,02R$          

Total R$ 74.230,28 R$ 212.567,06 R$ 701.332,97 R$ 185.955,82 R$ 19.228,20 R$ 86.089,67 R$ 42.040,56 R$ 977,60 R$ 1.322.422,16
-R$                     

Instalações Provisórias Instalações e Aparelhos TOTALInfra-Estrutura Supra-Estrutura

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - CASA DE BOMBAS
 Paredes e Paineis Cobertura Revestimentos Limpeza da obra


