
E.M.E.F. França Pinto

Data: Maio/2011

Item Quinz 01 Quinz 02 Quinz 03 Quinz 04 Quinz 05 Quinz 06 Quinz 07 Quinz 08 Total

10% 65% 25%

9549,88 62074,23 23874,71

20% 65% 15%

6269,60 20376,21 4702,20

30% 45% 25%

39346,34 59019,51 32788,62

30% 60% 10%

36624,46 73248,92 12208,15

50% 50%

6132,54 6132,54

20% 40% 40%

7070,62 14141,24 14141,24

100%

543,43

100%

4194,74

100%

9600,58

50% 50%

7548,84 7548,84

100%

7192,64

70% 30%

7159,99 3068,57

100%

13060,42

100%

419,99

70% 30%

4877,58 2090,39

100%

8580,98

100%

3535,68

100%

8249,04

100%

2873,85

50% 25% 25%

1188,64 594,32 594,32

25% 25% 25% 25%

536,31 536,31 536,31 536,31

10% 10% 20% 30% 30%

1195,43 1195,43 2390,85 3586,28 3586,28

50% 50%

817,90 817,90

35% 35% 30%

2563,48 2563,48 2197,27

50% 50%

874,50 874,50

100%

356,36

100%

6531,82

10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20%

114,34 114,34 114,34 114,34 114,34 114,34 228,67 228,67

26852,94 70247,92 48059,36 47262,67 99366,38 123555,97 69761,59 68357,04

4,85% 12,69% 8,68% 8,54% 17,95% 22,32% 12,60% 12,35%

26852,94 97100,85 145160,22 192422,89 291789,27 415345,24 485106,83 553463,86

4,85% 17,54% 26,23% 34,77% 52,72% 75,04% 87,65% 100,00%

Felipe Candido Veloso Costa

Eng. Civil - CREA/RS 159649

Imunização do madeiramento

Limpeza permanente da obra

2873,85

2377,27

2145,24

11954,25

1635,79

7324,24

1748,99

356,36

6531,82

1143,35

Remoção e colocação nova do telhado

Telhamento novo

Desmontagem e montagem 

madeiramento

Madeiramento novo

Tubos 40mm/30cm (“ladrões”)

BLOCO 1 E 2

BLOCO 3 E 4

Instalação da Obra

Lavagem telhados e limpeza lajes

Alvenaria revestida nos pontos de luz

Instalações Eletricas

553.463,86R$   

95498,82

31348,02

131154,46

122081,54

12265,07

35353,10

Recolocação nova do telhamento

Telhamento novo

Desmontagem madeiramento

Remontagem/fixação madeiramento 10228,55

9600,58

15097,67

7192,64

Cronograma Físico - Financeiro

Total Acumulado

Total Parcela

Fundações

Pilares

Vigas

Lajes

Acabamento

Madeiramento novo

Tubos 40mm/30cm (“ladrões”)

Imunização do madeiramento

Calha alvenaria rebocada 

impermeabilizada

13060,42

419,99

6967,97

8580,98

Platibanda com revestimentos altura 

1m
8249,04

Remoção do telhamento

Lavagem telhamentos reaproveitados 

(30%)
543,43

4194,74

Descidas embutidas c/caixas ao meio-

fio
3535,68


