
EMEE MARIA LUCIA LUZZARDI cronog AMPLIAÇÃO/ 01 SALA DE AULA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DATA: 06/10/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDEPRAZO EXEC.: 120 DIAS

ORÇ.: EMEE MARIA LUCIA LUZZARDI

Valor 1º Quinz Valor 2º Quinz Valor 3º Quinz Valor 4º Quinz Valor 5º Quinz Valor 6º Quinz Valor 7º Quinz Valor 8º Quinz Valor 9º Quinz Valor 10º Quinz % acum.

-            -      -             -      -             -             -             -            -      -            -      -            -      -            -      -            -      

-            -             -             -             -             

R$10.148,52 7.103,96   70,00   1.014,85    10,00   253,71       2,50     253,71       2,50     253,71       2,50     253,71      2,50     507,43      5,00     507,43      5,00     -            -            6,39%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$11.485,13 8.613,85   75,00   2.871,28    25,00   -             -      -             -             -            -      -            -      -            -            -      -            -      7,23%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$24.864,84 1.243,24   5,00     13.675,66  55,00   9.945,94    40,00   -             -      -             -      -            -      -            -      -            -            -      -            -      15,65%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$10.914,54 -            -      2.728,64    25,00   6.003,00    55,00   2.182,91    20,00   -             -            -      -            -      -            -            -      -            -      6,87%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$10.306,50 -            -      1.030,65    10,00   3.607,28    35,00   4.122,60    40,00   1.030,65    10,00   515,33      5,00     -            -      -            -      -            -            -      6,49%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$19.031,51 -            -      -             -      -             -      -             -      951,58       5,00     1.903,15   10,00   10.467,33 55,00   5.709,45   30,00   -            -            11,98%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$537,13 -            -      -             -      -             -      -             -      -             -      -            -      268,57      50,00   268,57      50,00   -            -            0,34%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$8.743,31 -            -      -             -      -             -      -             -      -             -      1.748,66   20,00   4.371,66   50,00   2.622,99   30,00   -            -            5,50%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$26.527,51 -            -      -             -      -             -      2.652,75    10,00   6.631,88    25,00   9.284,63   35,00   3.979,13   15,00   3.979,13   15,00   -            -            16,70%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$537,72 -            -      -             -      -             -      -             -      -             -      268,86      50,00   268,86      50,00   -            -      -            -            0,34%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$26.399,42 -            -      -             -      1.319,97    5,00     11.879,74  45,00   11.879,74  45,00   1.319,97   5,00     -            -      -            -            -      -            -      16,61%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$429,70 -            -      -             -      -             -      -             -      -             -      -            -      -            -      429,70      100,00 -            -      -            -      0,27%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$7.251,10 -            -      362,56       5,00     -             -      -             -      725,11       10,00   1.812,78   25,00   1.812,78   25,00   2.537,89   35,00   -            -            4,56%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

R$1.712,30 85,62        5,00     85,62         5,00     85,62         5,00     85,62         5,00     171,23       10,00   171,23      10,00   171,23      10,00   856,15      50,00   -            -      -            -      1,08%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

-            -      -             -      -             -      -             -      -             -      -            -      -            -      -            -            -      -            -      0,00%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

-            -      -             -      -             -      -             -      -             -      -            -      -            -      -            -            -      -            -      0,00%

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            

-            -             -             -             -             -            -            -            -            -            0,00%

VALOR S/ BDI (R$) 158.889,23    17.046,67 21.769,25 21.215,51 21.177,33 21.643,90 17.278,32 21.846,97 16.911,30 0,00 0,00 100,00%

10,73% 13,70% 13,35% 13,33% 13,62% 10,87% 13,75% 10,64% 0,00% 0,00%

VALOR C/ BDI  (R$) 158.889,23 17.046,67 21.769,25 21.215,51 21.177,33 21.643,90 17.278,32 21.846,97 16.911,30 0,00 0,00 158.889,23    

PERCENTUAL DA PARCELA E ACUMULADO 1º Parc 2º Parc 3º Parc 4º Parc 5º Parc 6º Parc 7º Parc 8º Parc 9º Parc 10º Parc

14 Limpeza da obra

12 Quadro verde

13 Instalação Elétrica

10 Soleiras e Petoril

11 Cobertura

1 SERVIÇOS PRELINIMARES

Item Discriminação dos Serviços  Valor       (R$) 

ETAPAS

2 INFRA-ESTR. E OBRAS COMP.

3 SUPRA-ESTRUTURA

4 Alvenaria

5 Revestimentos

6 ESQUADRIAS

7 Vidros

8 Pinturas

9 Pavimentações

Página 1
Resp. Tec. ARQ. SILVIO  MOSCOSO SOARES

CREA 87600 


