CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO PRIMEIRA ETAPA EDIFI CACAO ORIGINAL

Obra: Edificacdo denominada Baréo de Sao José do Norte/Rio Grande/RS

NOV/2010

Cliente: SMEC PMRG Rio Grande RS

It rigdo MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 TOTAL
1. |ADMINISTRAGAO
Arquiteto RS 56.440,00 7055 7055 7055 7055 7055 7055 7055 7055| R$ 56.440,00
Mestre RS 53.120,00 6640 6640 6640 6640 6640 6640 6640 6640| R$ 53.120,00
Vigilancia RS 31.840,00 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980 3980| R$ 31.840,00
2. |PROJETO EXECUTIVO
Registro desenhos "AS BUILT" RS 9.500,00 4500 5000| R$ 9.500,00
Copias de projeto RS 500,00 250 250| R$ 500,00
3. [DOCUMENTAGAO LEGAL
Registro CREA - ART Execucao RS 632,50 632,5 R$ 632,50
4. |DOCUMENTAGAO TECNICA
Registro fotograficos RS 400,00 100 100 100 100| R$ 400,00
Relatorio mensal RS 360,00 45 45 45 45 45 45 45 45| R$ 360,00
Relatorio final RS 200,00 200| R$ 200,00
5. [INSTALACOES DE OBRA
Placa de obra RS 1.500,00 1500 RS 1.500,00
Escritorio administragao RS 1.530,00 1530 RS 1.530,00
Galpao vestiario RS 3.060,00 3060 RS 3.060,00
Galpao sanitario - banho RS 1.320,00 1320 RS 1.320,00
Galpao almoxarifado/refeitério RS 3.060,00 3060 RS 3.060,00
Rede hidro sanitaria prov RS 600,00 600 RS 600,00
Rede eletrica/ iluminacdo prov. RS 2.500,00 2500 RS 2.500,00
6. |ESTRUTURA PROVISORIA
Andaime externo RS 8.800,00 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100| R$ 8.800,00
Andaimes internos RS 15.200,00 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900| R$ 15.200,00
Tapume e passarela RS 4.070,00 4070 R$ 4.070,00
Bandeja de protecao RS 770,00 770 R$ 770,00
Tela plastica de protecao RS 825,00 825 R$ 825,00
7. |ESCORAMENTO E REFORCO
Escoramentos, travamentos e fecham. RS 15.000,00 7500 7500 R$ 15.000,00
8. |DEMOLICOES E REMOGOES
Demolicoes e remogoes gerais RS 52.000,00 15000 20000 17000 R$ 52.000,00
9. |ESTRUTURAL
Laje pré-fabricada prétencionada RS 83.160,00 30000 30000 23160 R$ 83.160,00
Cinta de CA nivel laje 2°pav RS 37.925,00 20000 17925 R$ 37.925,00
Cinta de CA nivel estrutura telhado RS 32.800,00 20000 12800 R$ 32.800,00
Desforma RS 1.600,00 1600| R$ 1.600,00
10. [COBERTURA ESTRUTURA E TELHADO
Estrutura metalica galv a fogo RS  170.850,00 42712,5 42712,5 42712,5 42712,5 R$  170.850,00
Encaibramento caibros 7,5x7,5 RS 38.352,00 10000 10000 10000 8352 R$ 38.352,00
Sub-telhado chapa de aluminio RS 19.176,00 10000 9176 R$ 19.176,00
Ripamento RS 24.684,00 10000 10000 4684 R$ 24.684,00
Entelhamento telha cerdamica RS 38.454,00 12000 12000 14454 R$ 38.454,00
Cumeeira 1/2 telha RS 2.674,00 2674 R$ 2.674,00
Calha de aluminio RS 6.091,20 6091,2 R$ 6.091,20
Algeroz de aluminio RS 1.674,00 1674 R$ 1.674,00
11. |PLUVIAIS
Tubo pvc 150 mm RS 13.872,00 13872 R$ 13.872,00
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conexdes,curvas,unioes, fixacdes RS 1.300,00 1300 R$ 1.300,00
12. [REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Remocao de revestimentos int. e ext. RS 29.500,00 9500 10000 10000 R$ 29.500,00

Rebaixamento das juntas int. e ext. alv. RS 20.650,00 5000 5000 5000 5650 R$ 20.650,00
13. |IMUNIZAGAO

Imunizagao madeiramento telhado RS 4.080,00 4080 R$ 4.080,00

TOTAL DO ORCAMENTO R$ 790.069,70 63087,50| 101032,50| 136012,50 124458,50 146361,70 110992,00 80255,00 27870,00| R$  790.069,70

TOTAL ACUMULADO 63087,50| 164120,00f 300132,50 424591,00f 570952,70 681944,70|  762199,70|  790069,70
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