CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA - REFORMA DO TELHADO E FORROS
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - Valores em reais

| ITEM | SERVIGO | 1°QUINZENA | 22 QUINZENA | 3° QUINZENA | 4°QUINZENA | TOTAL |
1 |SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |Instalagéo Geral da Obra 3.100,48 0,00 0,00 0,00 3.100,48
2 |TELHADO
2.1 |Remoc¢ao do Telhamento Existente 1.021,40 1.268,96 957,35 0,00 3.247,71
2.2 |Revisao e Corregao da Estrutura de Madeira 7.025,30 18.763,22 12.158,90 2.482,43 40.429,85
2.3 |Substit. Elementos das Tesouras e Frechais 8.884,29 4.381,66 1.792,65 0,00 15.058,60
2.4 |Aplicagao de Cupinicida 0,00 0,00 3.568,80 0,00 3.568,80
2.5 |Colocacao de Manta Aluminizada 0,00 0,00 2.300,40 5.571,27 7.871,67
2.6 |Telhamento novo 0,00 0,00 0,00 23.762,91 23.762,91
2.7 |Substituicdao de Calhas 1.035,18 0,00 0,00 0,00 1.035,18
3 |FORRO
3.1 |Remocgédo e Recolocagédo do Forro de PVC 8.261,75 4.666,43 0,00 0,00 12.928,18
3.2 |Novo Forro de PVC 0,00 1.042,71 0,00 0,00 1.042,71
3.3 |Madeiramento de Sustentacao dos Forros 0,00 1.015,00 8.985,57 0,00 10.000,57
4 |LIMPEZA GERAL E PERMANENTE DA OBRA
4.1 |Limpeza da obra com transporte 540,81 540,81 540,81 540,81 2.163,24
TOTAL 29.869,21 31.678,79 30.304,48 32.357,42 124.209,90
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