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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Secretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI
Superintendéncia de Fiscalizagio de Obras Contratadas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Recalgamento

Periodo
Porcentagem Parcela
Meés 1 5,00% R$ 505.845,80
Mes 2 5,00% R$ 505.845,80
Més 3 10,00% R$ 1.011.691,60
Més 4 10,00% R$ 1.011.691,60
Més 5 10,00% R$ 1.011.691,60
Més 6 10,00% RS 1.011.691,60
Més 7 10,00% R$ 1.011.691,60
Més 8 10,00% RS 1.011.691,60
Més 9 10,00% R$ 1.011.691,60
Més 10 10,00% R$ 1.011.691,60
Més 11 5,00% R§ 505.845,80
Més 12 5,00% R$ 505.845,80
Total 100% R$  10.116.915,96

Rio Grande, 05 de janeiro de 2017

Vil T '
) ST IR

@orden&dora de Projétos Eng.? Suzel Magali Leite

_~~ Eng*Barbara Lot

s

hfyér Peixe

Secretario-SMI Rodrigo das Neves Barreto



