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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

IMPLANTAGCAQ DA PRACA NO BAIRRQ HIDRAULICA

TEM Valor % | % acumulado | praze de execusio
ETAPA 1 R$ 29.571,09]
1.1{Serviyos iniciais R$ 2.482,93 1,92 1,92 7 dias
1 2|Sisteina de luminagio R$27.088,16 | 20,9 22,81 8 dias
ETAPA 2 0 RS 51.231,28]
2.1|Sistemna de iluminagao R$ 27.08816 | 209 7 dias
3|Pista de caminhada R$ 24.143,12 | 186 41,44 8 dias
ETAPA 3 0 R$ 26.186,87
3.1|Pista de caminhada RS 24.143,12 | 186 80,96 5 dias
3.2|Quad-a de Volel R$ 1.053,75 0,81 4225 2 dias
ETAFPA 4 R$ 23.628,5
4 2|Campo de Futebol R$ 5.480,00 4,23 86,00 5 dias
:'-3 3|Playground R$ 11.698,35 | 9,02 95,02 8 dias
4.4|Quacra poliegportiva R$ 3.750,00 | 2,89 97,82 5 dias
4.5|Limpeza da obra R$ 2.700,00 | 2,08 100,00 5 dias
Total R$ 129.,627,59 60 dias

Os pagamentos serfio realizados em quatro parcelas guinzenais, da seguinte forma;
1° pa-cela- apds a conclusio da 1° etapa,
2° parcela- apos a conclusio da 2° etapa,
3° pa-cela- apds a concluséo da 3° etapa;
4° pacela- apos a concluséo da 4° etapa;

Rio Grande, 18/05/2012
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