
           Estado do Rio Grande do Sul

           PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

           SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

ÍTEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MÊS/01 MÊS/02 MÊS/03 MÊS/04 MÊS/05 MÊS/06 MÊS/07 MÊS/08

1,00                 SERVIÇOS INICIAIS                      56.036,27 56.036,27               

2,00                 DESPESAS CORRENTES                    518.801,00 64.850,13               64.850,13               64.850,13               64.850,13               64.850,13               64.850,13               64.850,13               64.850,13               

3,00                 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS                     141.883,50 70.941,75               70.941,75               

4,00                 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES                      48.787,75 24.393,88               12.196,94               6.098,47                 6.098,47                 

5,00                 ESTABILIZAÇÃO ESTRUTURAL                      94.944,00 18.988,80               37.977,60               18.988,80               18.988,80               

6,00                 COBERTURA                    480.721,83 96.144,37               96.144,37               96.144,37               96.144,37               96.144,37               

7,00                 ALVENARIAS E  REVESTIMENTOS DE PAREDES                     177.233,90 53.170,17               70.893,56               26.585,09               26.585,09               

15,00               INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ESCOAMENTO PLUVIAL E 

DRENAGEM 

                   242.281,41 

60.570,35               48.456,28               24.228,14               48.456,28               60.570,35               

16,00               INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS/REDES LÓGICA, CFTV, 

ALARME, SONORIZAÇÃO E TV A CABO 

                   490.186,60 

66.437,32               33.218,66               33.218,66               33.218,66               191.218,66             66.437,32               66.437,32               

17,00              SPDA 23.410,00                     7.023,00                 7.023,00                 9.364,00                 

20,00              SERVIÇOS FINAIS 15.003,35                     15.003,35               

SUBTOTAL 2.289.289,61                216.222,02             233.414,93             245.312,22             279.870,77             314.828,40             454.357,85             311.837,18             233.446,23             

BDI  - SERVIÇOS 29,6% 64.001,72               69.090,82               72.612,42               82.841,75               93.189,21               87.721,92               92.303,80               69.100,08               

BDI  - EQUIPAMENTOS 20,3% -                         -                         -                         -                         -                         32.074,00               -                         -                         

TOTAL 280.223,73             302.505,75             317.924,64             362.712,52             408.017,61             574.153,78             404.140,98             302.546,31             

FÍSICO 9% 10% 11% 12% 14% 19% 14% 10%

Rio Grande, 01 de junho de 2015

Daniel Cougo Cardoso

Arquiteto e Urbanista / CAU A32.279-2
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