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Rio Grande

COMVIDA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAGAO, DRENAGEM, PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO

RUA DO RIACHO

Periodo INSTALAGOES PROVISORIAS PAVIMENTACAO DRENAGEM CICLOVIA PASSEIO PUBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAGAO LIMPEZA DE OBRA TOTAL
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela

Més 1 10,00% R$ 12.898,78 R$ - 10,00% R$ 337.571,12 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 350.469,90
Més 2 10,00% R$ 12.898,78 R$ - 15,00% R$ 506.356,67 R$ - R$ R$ - R$ - R$ R$ 519.255,45
Més 3 10,00% R$ 12.898,78 5,00% R$ 72.898,23 15,00% R$ 506.356,67 R$ - R$ R$ - R$ - R$ R$ 592.153,69
Més 4 10,00% R$ 12.898,78 10,00% R$  145.796,47 15,00% R$ 506.356,67 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 665.051,92
Més 5 10,00% R$ 12.898,78 10,00% R$  145.796,47 15,00% R$ 506.356,67 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 665.051,92
Més 6 10,00% R$ 12.898,78 15,00% R$ 218.694,70 15,00% R$ 506.356,67 R$ - 10,00% R$ 7.356,53 10,00% R$ 4.376,13 R$ - R$ R$ 749.682,81
Més 7 10,00% R$ 12.898,78 15,00% R$ 218.694,70 15,00% R$ 506.356,67 10,00% R$ 12.317,21 15,00% R$  11.034,80 15,00% R$ 6.564,20 R$ - R$ R$ 767.866,35
Més 8 10,00% R$ 12.898,78 20,00% R$  291.592,93 R$ - 30,00% R$ 36.951,63 30,00% R$  22.069,59 30,00% R$ 13.128,39 10% R$  7.056,92 R$ - R$ 383.698,24
Més 9 10,00% R$ 12.898,78 15,00% R$ 218.694,70 R$ - 30,00% R$ 36.951,63 25,00% R$  18.391,33 25,00% R$  10.940,33 30% R$ 21.170,77 R$ - R$ 319.047,52
Més 10 10,00% R$ 12.898,78 10,00% R$ 145.796,47 R$ - 30,00% R$ 36.951,63 20,00% R$ 14.713,06 20,00% R$ 8.752,26 60% R$ 42.341,54 100% R$ 7.258,00 | R$ 268.711,73
Total 100,00%  R$  128.987,80 100,00% R$ 1.457.964,65 100,00% R$ 3.375.711,15 100,00% R$ 123.172,09 | 100,00% | R$ 73.565,30 100% R$ 43.761,30 100% R$ 70.569,23 100% R$ 7.258,00 | R$  5.280.989,52

Rio Grande, 27 de Junho de 2019.

Projeto Eng.2 Suzel Magali Vanzellotti Leite

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira




