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Discriminagao Provisérias | Movimentacdo de Bases Tubos ¢/ Junta Boca de Lobo Pavimentacao Limpeza da obra TOTAL
Francisco Giacomo
1 Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 151.072,31
Més 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% R$ 220.796,72
Total| R$ 3.874,49 R$ 2.142,71 R$ 2.803,00 R$ 1.905,00 R$ 18.474,75 R$ 337.427,48 R$ 5.241,60 R$ 371.869,03
Gen. Portinho
2 Més 3 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 232.307,30
Més 4 60% 60% 60% 60% 60% 60% R$ 341.754,16
Total| R$4.471,19 R$ 34.315,72 R$ 47.552,63 R$ 31.445,00 R$ 67.193,78 R$ 382.094,34 R$ 6.988,80 R$ 574.061,46
Buarque de Macedo
3 Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 125.567,80
Més 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% R$ 181.644,92
Total| R$4.471,19 R$ 51.343,76 R$ 63.908,40 R$ 43.434,00 R$ 58.037,27 R$ 84.069,30 R$ 1.948,80 R$ 307.212,72
Texeira de Freitas
Més 3 100% 15% 15% 15% 15% 5% 25% R$ 150.583,55
4 Més 4 35% 35% 35% 35% 35% 25% R$ 571.871,90
Més 5 35% 35% 35% 35% 40% 25% R$ 622.594,90
Més 6 15% 15% 15% 15% 20% 25% R$ 298.281,35
Total| R$4.471,19 R$ 350.154,51 R$ 64.520,90 R$ 62.853,08 R$ 129.579,28 R$ 1.014.459,94 R$ 17.292,80 R$ 1.643.331,70
Padre Feij6
5 Més 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% R$ 231.828,81
Total| R$4.471,19 R$ 25.667,22 R$ 24.537,72 R$ 27.593,43 R$ 30.658,16 R$ 116.778,24 R$ 2.122,85 R$ 231.828,81
Vice Almirante Abreu
Més 3 100% 10% 10% 10% 10% 5% 20% R$ 149.368,85
Més 4 20% 20% 20% 20% 10% 20% R$ 284.748,15
6 Més 5 30% 30% 30% 30% 35% 20% R$ 574.892,06
Més 6 30% 30% 30% 30% 40% 20% R$ 612.277,39
Més 7 10% 10% 10% 10% 10% 20% R$ 181.530,91
Total| R$ 5.223,27 R$ 136.676,29 R$ 137.942,61 R$ 565.982,68 R$ 191.570,79 R$ 747.706,69 R$ 17.715,04 R$ 1.802.817,37
Dr. Nascimento
Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 20% 30% R$ 360.452,04
7 Més 2 40% 40% 40% 40% 40% 30% R$ 556.910,35
Més 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% R$ 483.724,68
Total| R$4.471,19 R$ 82.515,57 R$ 84.411,33 R$ 71.494,34 R$ 136.187,14 R$ 1.004.647,50 R$ 17.360,00 R$ 1.401.087,07
Rio Branco
8 Més 6 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 242.112,76
Més 7 60% 60% 60% 60% 60% 60% R$ 356.462,36
Total]| R$4.471,19 R$ 9.166,26 R$ 11.991,23 R$ 8.149,59 R$ 57.477,00 R$ 498.763,05 R$ 8.556,80 R$ 598.575,12
Bertoldo Klinger
Més 5 100% 15% 15% 15% 15% 5% 25% R$ 80.980,14
9 Més 6 35% 35% 35% 35% 35% 25% R$ 315.893,39
Més 7 35% 35% 35% 35% 40% 25% R$ 346.176,76
Més 8 15% 15% 15% 15% 20% 25% R$ 167.359,05
Total] R$4.471,19 R$ 55.550,90 R$ 72.402,40 R$ 53.303,51 R$ 107.164,38 R$ 605.667,36 R$ 11.849,60 R$ 910.409,34




