PAC MACRO-DRENAGEM

Pavimentacao e Drenagem - Cronograma Fisico e Financeiro
= Instalagoes Movimentagao de Terra E
ey’ a0 Provisérias | Movimentagao de Bases Tubos ¢/ Junta Boca de Lobo Pavimentacao LEBPSRE S Ui s
Francisco Giacomo
1 Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% RS 151.072,31
Mas 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% RS 220.796,72
Total| RS 3.874.49 R$ 2.142,71 RS 2.803,00 R$ 1.905.00 RS 18.474,75 RS 337.427,48 RS 5.241,60 RS 371.869,03
Gen. Portinho
2 Més 2 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% RS 232.307,30
Meés 3 60% 60% 60% 60% 60% 60% RS 341.754 16
Total| RS 4.471,19 RS 34.315,72 RS 47.552.63 RS 31.445,00 RS 67.193,78 RS 382.094,34 RS 6.988,80 RS 574.061,46
Buarque de Macedo
3 Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40%: RS 125.567 80
Mes 2 60% 60% 60% 60% 60% 60%: RS 181.644 92
N Total| RS 4.471.19 RS 51.343.76 RS 63.908,40 RS 43.434,00 RS 58.037,27 RS 84.069,30 RS 1.948.80 RS 307.212,72 |
Texeira de Freitas
Més 1 100% 15% 15% 15% 15% 5% 25% RS 150.583,55
4 Més 2 35% 35% 35% 35% 35% 25% RS 571.871,90
Meés 3 35% 35% 35% 35% 40% 25% RS 622.594.90
Més 4 15% 15% 15% 15% 20% 25% 5 298.281,35
Total| RS 4.471,19 RS 350.154,51 RS 64.520,90 RS 62.853.08 RS 129.579.28 RS 1.014.455.94 RS 17.292,80 RS 1.643.331,70
Padre Feijo
5 Més 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% RS 231.828 .81
Total| RS 4.471.19 RS 25.667,22 RS 24.537,72 RS 27.593.43 RS 30.658,16 RS 116.778,24 RS 2.122.85 RS 231.828,81
Vice Almirante Abreu
Més 1 100% 10% 10% 10% 10% 5% 20% RS 149.368 85
Mes 2 20% 20% 20% 20% 10% 20% RS 284.748,15
6 Més 3 30% 30% 30% 30% 35% 20% RS 574.892 06
Més 4 30% 30% 30% 30% 40% 20% RS 612.277,39
Més 5 10% 10% 10% 10% 10% 20% RS 181.530,91
= Total| RS 5.223 27 RS 136.676.29 RS 137.942.61 RS 565.982.68 RS 191.570.79 RS 747.706,69 RS 17.715,04 RS 1.802.817,37
Dr. Nascimento
Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 20% 30% R$ 360.452 04
7 Més 2 40% 40% 40% 40% 40% 30% R$ 556.910,35
Més 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% RS 483.724 68
Total] RS 4.471,19 RS 82.515,57 R$ 84.411,33 RS 71.494 34 RS 136.187,14 RS 1.004.647,50 RS 17.360,00 RS 1.401.087,07
Rio Branco
8 Meés 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 24211276
Meés 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% RS 356.462 36
Total| RS 4.471.18 RS 9.166,26 RS 11.991,23 RS 8.149.59 RS 57.477,00 RS 498.763,05 RS 8.556,80 RS 598.575,12
Bertoldo Klinger
Més 1 100% 15% 15% 15% B 15% 5% 25% R$ 80.980,14
3 [ ~ Més 2 ] 35% 35% | 35% 35% 35% 25% R$ 31589339
Meés 3 35% 35% 35% 35% 40% 25% RS 346.176,76
Més 4 15% 15% | 15% 15% 20% 25% RS  167.35005
Totall RS 4.471,19 R$ 55.550,90 RS 72.402.40 RE 53.303 51 RS 107.164 .38 RS 605.667,36 RS 11.849.60 RS 910.409,34




