CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Rua Guarda Marinha Lima Barreto

Periodo
Porcentagem Parcela
Més 1 10% R$ 191.193,84
Més 2 15% R$ 286.790,77
Més 3 20% R$ 382.387,69
Més 4 20% R$ 382.387,69
Més 5 15% R$ 286.790,77
Més 6 15% R$ 286.790,77
Més 7 5% R$ 95.596,92
Més 8
Més 9
Més 10
Més 11
Més 12
Total 100% R$ 1.911.938,44
R$ 1.911.938,44

Eng.? Civil Bruna Teixeira Porciuncula Alté

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior
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